

Raport de evaluare finală a proiectelor de investiții capitale publice finalizate și date în exploatare în anul 2025

Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Anul lansării proiectului (de la lucrările de proiectare)	Anul finalizării proiectului (darea în exploatare)	Costul total estimat inițial, mii lei	Executat total, mii lei (de la lansare până la darea în exploatare, inclusiv lucrările de proiectare)	Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Descrierea proiectului finalizat*
1	2	3	4	5	6	7
1. Dezvoltarea SI de monitorizare a calității benzinei și motorinei (SI MCBM)	2023	2025	335	331,05	1) Analiza de business efectuată	Proiectul în cauză a fost inițiat în anul 2023 la solicitarea MDED în scopul realizării HG 1116/2002 cu privire la aprobarea „Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate”, care prevede responsabilitatea MDED de a elabora anual planuri de monitorizare prin eșantionare a calității benzinei și motorinei. După mai multe runde discuții și consultări cu Cancelaria de stat și MDED, Conceptul tehnic și Regulamentul privind utilizarea și ținerea sistemului au fost definitive și aprobate de Guvern prin HG 301/2025. Documentația tehnică a fost avizată pozitiv de AGE prin scrisoarea AGE nr.3011-336 din 27.06.2023. Dezvoltarea sistemului s-a realizat în anul 2024, iar în anul 2025 sistemul a fost ajustat în conformitate cu Conceptul tehnic aprobat prin HG 301/2025. În luna august 2025 au fost finalizate activitățile de dezvoltare și pilotare a SI de către INSPNPC în calitate de beneficiar direct și deținător al sistemului. SI MCBM este funcțional și poate fi accesat la adresa https://www.esantion.site/login .
					2) Conceptul tehnic aprobat	
					3) Regulamentul de utilizare aprobat	
					4) Act de transmitere semnat la 3.10.2025	

						La 8 octombrie 2025, sistemul a fost transmis cu titlu gratuit la bilanțul MDED în calitate de posesor și în gestiunea ISSPNPC, în calitate de deținător (Act de transmitere a SI MCBM din 8.10.2025). Costurile de dezvoltare a Proiectului au constituit puțin peste 331 mii lei, fiind finanțat de UIPAC din resursele Băncii Mondiale pentru Proiectul de competitivitate a ÎMMM. Conform Contractului încheiat cu Dezvoltatorul și Actului de transmitere din 3.10.2025, mentenanța SI MCBM pentru 6 luni va fi acoperită la fel de UIPAC din resursele Proiectului de competitivitate a ÎMMM și constituie suma de 900 euro sau echivalentul a 18 mii lei.
--	--	--	--	--	--	---

* Se va prezenta informația despre rezultatele, beneficiile obținute: suprafața, costul de construcție 1 m², cheltuielile anuale de întreținere a obiectivului, numărul de persoane beneficiare, utilizarea obiectivului conform destinației și altă informație relevantă.

Conducătorul

Casian Aureliu

(numele, prenumele)

(semnătura)

Șeful serviciului economic (financiar)

Neclea Viorica

(numele, prenumele)

(semnătura)

Data 20.02.2026