

Raport de progres privind realizarea în anul 2025 a Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027

Prezentul Raport (în continuare – Raport) conține informația privind progresul în implementarea în anul **2025** a Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023–2027 (Programul PACC 2027).

Programul PACC 2027 este orientat spre sprijinirea dezvoltării economice competitive, prin îmbunătățirea cadrului de politici destinat mediului de afaceri și implementarea instrumentelor de susținere pentru mediul antreprenorial, având drept viziune promovarea și susținerea creșterii economice sustenabile și incluzive, precum și pregătirea Republicii Moldova pentru a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Programul conține următoarele **3 obiective generale și 9 obiective specifice**:

Obiectiv general 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri

1. Crearea condițiilor favorabile activității antreprenoriale
2. Digitalizarea proceselor administrative din cadrul instituțiilor publice și a serviciilor publice
3. Creșterea economică sustenabilă și crearea condițiilor pentru promovarea și implementarea principiilor ESG (mediu, social și guvernanță)

Obiectiv general 2. Facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității produselor/serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe

1. Sporirea accesului la finanțare
2. Sporirea productivității întreprinderilor
3. Sporirea și diversificarea exportului

Obiectiv general 3. Promovarea culturii antreprenoriale

1. Îmbunătățirea competențelor profesionale și antreprenoriale
2. Îmbunătățirea dialogului public–privat și a percepției rolului mediului de afaceri
3. Îmbunătățirea infrastructurii de suport pentru susținerea continuă a dezvoltării antreprenoriatului

În vederea realizării obiectivelor Programului PACC 2027, pentru etapa I a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea în anii 2023–2025 a Programului (Planul PACC 2025). În acest sens, prezentul Raport reflectă progresul realizat în anul **2025**, fiind anul final al primei etape de implementare a Programului.

Dat fiind faptul că Programul PACC 2027 vizează dezvoltarea economică a țării, examinarea progresului realizării acestuia este realizată inclusiv prin prisma evoluțiilor macroeconomice înregistrate în Republica Moldova în anul 2025. Raportul este structurat în următoarele compartimente: 1. Situația macroeconomică în anul 2025 și 2. Implementarea în anul 2025 a Planului PACC 2025, cu anexele respective.

De menționat, că în conformitate cu legislația, operatorii economici prezintă către Biroul Național de Statistică dările de seamă statistice și situațiile financiare anual, până la finele lunii mai. Prelucrarea datelor și generarea informației statistice privind evoluția indicatorilor pentru anul precedent are loc, de regulă, până în luna august a anului curent. Din acest considerent, pentru unii indicatori analiza este realizată în baza celor mai recente date disponibile la momentul elaborării Raportului.

I. Situația macroeconomică în anul 2025

Produsul Intern Brut (PIB). Potrivit estimărilor preliminare ale Biroul National de Statistică, în anul 2025 Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere reală de **2,4%** comparativ cu anul 2024, evoluție determinată în principal de contribuții pozitive ale sectoarelor:

- informații și comunicații (+33,6% valoare adăugată brută sectorială);
- agricultură, silvicultură și pescuit (+23,0%);
- industria prelucrătoare (+14,2%);
- construcții (+5,6%).

Creșterea economică a fost susținută în principal de evoluțiile pozitive din sectorul informațiilor și comunicațiilor (o pondere de 9.7% în PIB, contribuind cu 2.1 puncte procentuale la creșterea economică anuală), industrie prelucrătoare, construcții și agricultură, precum și de consolidarea cererii interne.

De asemenea, consumul gospodăriilor populației și investițiile au contribuit pozitiv la dinamica economică, fiind susținute de creșterea salariilor și extinderea creditării, în contextul reducerii presiunilor inflaționiste.

În același timp, exporturile de bunuri au continuat să fie afectate de cererea externă redusă și de dezechilibrele externe persistente, ceea ce a limitat ritmul de creștere economică.

Valoarea adăugată brută totală pe economie, care reprezintă aproximativ 85,6% din formarea PIB, a crescut cu 3,9% în trimestrul IV 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Evoluția sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2025. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) continuă să reprezinte componenta principală a economiei naționale, având un rol determinant în crearea locurilor de muncă, generarea valorii adăugate și stimularea investițiilor.

Potrivit datelor statistice disponibile ale Biroul Național de Statistică:

- IMM-urile reprezintă peste **99% din totalul întreprinderilor** din Republica Moldova;
- sectorul IMM asigură peste **60% din totalul locurilor de muncă** din economie;
- contribuția IMM-urilor la cifra totală de afaceri a întreprinderilor depășește **70% la nivel național.**

Totodată, dinamica sectorului IMM a fost susținută în anul 2025 prin:

- extinderea programelor de suport antreprenorial;
- facilitarea accesului la finanțare investițională;
- digitalizarea serviciilor publice;
- lansarea instrumentelor dedicate tranziției verzi.

Aceste evoluții confirmă rolul sectorului IMM ca pilon central al creșterii competitivității economiei naționale.

Industrie. Sectorul industrial a înregistrat o evoluție pozitivă în anul 2025, contribuind la creșterea valorii adăugate brute pe economie, în special prin dinamica favorabilă a industriei prelucrătoare și a ramurilor orientate spre export și procesare agroalimentară.

Industria prelucrătoare a contribuit cu 1,1 puncte procentuale la creșterea economică anuală, confirmând relansarea activităților industriale orientate spre export și procesare agroalimentară. Totodată, industria a beneficiat de relansarea cererii interne și de stabilizarea condițiilor macroeconomice, inclusiv de susținerea investițiilor și a activității economice.

Agricultură. După evoluția negativă determinată de condițiile climaterice nefavorabile din anul 2024, sectorul agricol a înregistrat o revenire în anul 2025, contribuind pozitiv la creșterea economică, inclusiv datorită unei recolte mai favorabile comparativ cu anul precedent. **Sectorul**

agricol a înregistrat o revenire semnificativă în anul 2025, după contracția din anul 2024, contribuind cu 1,3 puncte procentuale la creșterea PIB. Această evoluție a influențat pozitiv dinamica exporturilor agroalimentare și a industriei de procesare.

Investiții. Investițiile au continuat să reprezinte un factor important de susținere a creșterii economice, fiind stimulate inclusiv de finanțarea externă disponibilă în contextul implementării Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, precum și de programele naționale de sprijin pentru mediul de afaceri.

Investițiile publice și private au contribuit la consolidarea activităților din sectorul construcțiilor și la dezvoltarea infrastructurii economice. Sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere a valorii adăugate brute de **5,6%**, reflectând dinamica investițiilor publice și private.

Inflație. Pe parcursul anului 2025, rata anuală a inflației s-a menținut la un nivel moderat, situându-se în jurul valorii de aproximativ **7–8%**, fiind influențată în continuare de evoluția prețurilor la resursele energetice și de dinamica cererii interne.

În același timp, tendința generală a fost de stabilizare treptată a presiunilor inflaționiste și apropiere de intervalul țintă stabilit de Banca Națională a Moldovei.

Credite și sector financiar. Sectorul bancar a rămas stabil, fiind caracterizat prin creșterea creditării și menținerea indicatorilor de stabilitate financiară la nivel adecvat. Creșterea creditării a susținut consumul și investițiile private, contribuind la dinamica pozitivă a economiei.

Bugetul public național. Politica fiscală în anul 2025 a avut un caracter moderat expansionist, orientat spre susținerea populației și mediului de afaceri, precum și spre finanțarea investițiilor publice prioritare. Deficitul bugetar a fost estimat la aproximativ **4–4,5% din PIB**, în contextul majorării cheltuielilor curente și de capital.

Exporturi și comerț exterior. Exporturile de bunuri au continuat să fie influențate de evoluțiile economice externe și de cererea redusă pe unele piețe tradiționale, în timp ce importurile au rămas la un nivel relativ ridicat, determinate de cererea internă și de necesarul de resurse energetice. În aceste condiții, deficitul contului curent s-a menținut la un nivel relativ ridicat, reflectând dezechilibrele externe persistente.

Salarii și ocuparea forței de muncă. Creșterea salariilor reale și extinderea creditării au contribuit la susținerea consumului intern și la dinamica economică generală. În același timp, piața muncii continuă să fie afectată de provocări structurale, inclusiv reducerea populației ocupate și migrația forței de muncă.

II. Implementarea în anul 2025 a Planului de acțiuni pentru anii 2023–2025 a Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023–2027

Pentru evaluarea progresului în implementarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023–2027 (PACC 2027), a fost aplicată metodologia de monitorizare utilizată pentru raportarea executării Planului de acțiuni aferent etapei I de implementare (2023–2025), transmisă autorităților responsabile de implementarea acțiunilor Programului.

Evaluarea nivelului de realizare a acțiunilor și indicatorilor Programului a fost realizată în baza următoarelor instrumente:

- Tabelul nr. 1 – privind realizarea acțiunilor planificate;
- Tabelul nr. 2 – privind evoluția indicatorilor stabiliți conform obiectivelor specifice ale Programului;
- informațiile prezentate de autoritățile responsabile;
- datele statistice disponibile la momentul elaborării Raportului.

Planul de acțiuni pentru implementarea Programului PACC 2027 în perioada 2023–2025 a inclus **73 de acțiuni**, distribuite pe cele **9 obiective specifice** ale Programului.

În anul **2025**, acțiunile planificate au vizat finalizarea intervențiilor aferente etapei I de implementare, precum și asigurarea continuității instrumentelor de sprijin destinate mediului antreprenorial.

Nivelul de realizare a Planului de acțiuni la finalul etapei I (2023–2025)

La finalul anului 2025, etapa I de implementare a Programului PACC 2027 (anii 2023–2025) a fost realizată în proporție majoritară, majoritatea acțiunilor planificate fiind implementate integral sau parțial.

Analiza gradului de realizare indică faptul că:

- majoritatea acțiunilor planificate pentru perioada 2023–2025 au fost realizate;
- o parte dintre acțiuni au fost realizate parțial și continuă în etapa II (2026–2027);
- unele acțiuni au fost ajustate ca termen de implementare, în contextul corelării cu procesul de transpunere a acquis-ului UE și cu Programul Național de Aderare 2025–2029.

Astfel, implementarea etapei I a Programului a contribuit la:

- îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri;
- extinderea instrumentelor de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii;
- consolidarea infrastructurii de suport antreprenorial;
- digitalizarea serviciilor publice destinate mediului de afaceri;
- alinierea politicilor de competitivitate la obiectivele procesului de integrare europeană.

Totodată, rezultatele etapei I constituie baza pentru implementarea acțiunilor aferente etapei II (2026–2027), orientate spre aprofundarea reformelor structurale și consolidarea competitivității economiei naționale.

Instrumente de sprijin pentru mediul antreprenorial implementate în anul 2025

În anul 2025, un rol important în implementarea acțiunilor Programului PACC 2027 a revenit instrumentelor de sprijin financiar și non-financiar gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Pe parcursul anului 2025:

- au fost implementate **10 programe de suport antreprenorial**;
- bugetul disponibil pentru programele de grant a constituit **444,9 mil. lei**;
- programele au vizat sprijinirea întreprinderilor pe întreg ciclul de dezvoltare: inițiere, dezvoltare, modernizare, digitalizare și internaționalizare.

Totodată, în anul 2025 a fost simplificat mecanismul de acces la programele de suport, prin introducerea unui sistem unificat de aplicare pentru antreprenori, ceea ce contribuie la reducerea sarcinii administrative și creșterea accesibilității instrumentelor de sprijin.

Facilitarea accesului la finanțare – Programul guvernamental „373” - un instrument esențial pentru realizarea obiectivului privind facilitarea accesului la finanțare l-a constituit Programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373”. În anul 2025:

-
- au fost acordate **736 credite investiționale**;
- valoarea totală a finanțărilor acordate a constituit aproximativ **2 miliarde lei**;
- investițiile generate în economie au depășit **2,96 miliarde lei**.

Comparativ cu anul 2024, numărul creditelor acordate a crescut cu **36%**, confirmând consolidarea accesului întreprinderilor la resurse financiare pentru investiții productive. Programul a contribuit la:

- creșterea investițiilor private;
- modernizarea capacităților de producție;
- dezvoltarea regională echilibrată;

- sporirea competitivității întreprinderilor autohtone.

Extinderea instrumentelor de finanțare pentru tranziția verde și digitală.

În anul 2025 au fost lansate și instrumente noi de sprijin orientate spre tranziția ecologică și digitală a întreprinderilor. În acest sens:

- a fost implementat produsul financiar **FACEM Investiții Sustenabile BGK**;
- au fost acordate **47 finanțări**;
- valoarea creditelor acordate a constituit **85,7 mil. lei**;
- investițiile generate au depășit **147,8 mil. lei**;
- proiectele finanțate contribuie anual la reducerea emisiilor cu aproximativ **6.706 tone CO₂**.

Complementar, instrumentul **Creștem IMM**, lansat în anul 2025, susține:

- digitalizarea întreprinderilor;
- modernizarea tehnologică;
- eficiența energetică;
- tranziția ecologică a sectorului IMM, având un buget planificat de **632,5 mil. lei** pentru perioada 2025–2030.

Consolidarea cadrului instituțional și dialogului public-privat.

În anul 2025 au fost realizate activități orientate spre consolidarea cadrului instituțional de implementare a Programului PACC 2027, inclusiv:

- organizarea atelierelor de lucru privind actualizarea Planului de acțiuni pentru etapa II (2026–2027);
- consultarea mediului de afaceri și a partenerilor de dezvoltare;
- integrarea recomandărilor formulate în procesul de planificare strategică.

Aceste activități au contribuit la asigurarea continuității implementării Programului și la adaptarea intervențiilor la necesitățile mediului antreprenorial.

Corelarea implementării Programului PACC 2027 cu procesul de integrare europeană. În anul 2025, implementarea Programului PACC 2027 a fost realizată în strânsă corelare cu obiectivele Programului Național de Aderare 2025–2029. Această corelare a vizat:

- armonizarea cadrului normativ cu acquis-ul Uniunii Europene;
- ajustarea termenelor unor acțiuni de transpunere legislativă;
- consolidarea capacităților instituționale;
- integrarea obiectivelor de competitivitate în agenda de aderare.

Mai mult de jumătate dintre acțiunile planificate pentru anul 2025 în cadrul Programului Național de Aderare au fost realizate, iar o parte semnificativă se află în curs de implementare.

Concluzii privind implementarea etapei I (2023–2025) a Programului PACC:

- consolidarea cadrului de reglementare a mediului de afaceri;
- extinderea accesului întreprinderilor la finanțare;
- modernizarea instrumentelor de sprijin antreprenorial;
- susținerea investițiilor productive;
- promovarea digitalizării și tranziției ecologice;
- dezvoltarea infrastructurii de suport antreprenorial;
- consolidarea dialogului public-privat;
- alinierea politicilor economice la obiectivele procesului de integrare europeană.

Rezultatele obținute în cadrul etapei I confirmă relevanța Programului PACC 2027 ca instrument strategic de susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și de creștere a competitivității economiei naționale.

Implementarea acțiunilor planificate pentru perioada 2026–2027 va asigura continuitatea reformelor inițiate și va contribui la atingerea obiectivelor generale ale Programului.

III. Sinteză privind implementarea acțiunilor din PACC în anul 2025

Prezentul Raport reflectă progresul realizat în anul **2025** privind implementarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii **2023–2027** (PACC 2027), precum și nivelul de realizare a **etapei I de implementare (2023–2025)**, în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind monitorizarea documentelor de politici publice.

Programul PACC 2027 reprezintă principalul instrument strategic de susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și de creștere a competitivității economiei naționale, fiind orientat spre:

- îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri;
- facilitarea accesului la finanțare;
- promovarea culturii antreprenoriale;
- susținerea tranziției verzi și digitale a întreprinderilor;
- alinierea politicilor economice la obiectivele procesului de integrare europeană.

Se constată că, în perioada **2023–2025**, implementarea Programului PACC 2027 a contribuit la realizarea intervențiilor prioritare în domeniul dezvoltării mediului antreprenorial, inclusiv prin:

- consolidarea cadrului normativ și instituțional destinat mediului de afaceri;
- extinderea instrumentelor de sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii;
- facilitarea accesului la finanțare prin programele gestionate de IP Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului;
- implementarea Programului guvernamental de stimulare a investițiilor „373”, prin care în anul 2025 au fost acordate **736 credite investiționale**, generând investiții de aproximativ **2,96 miliarde lei** în economie;
- implementarea programelor de suport antreprenorial gestionate de ODA, cu un buget total de aproximativ **444,9 mil. lei** în anul 2025;
- lansarea instrumentelor orientate spre tranziția verde și digitală a întreprinderilor, inclusiv produsul financiar **FACEM Investiții Sustenabile** și instrumentul **Creștem IMM**;
- dezvoltarea infrastructurii de suport antreprenorial;
- consolidarea dialogului public-privat;
- corelarea măsurilor de competitivitate economică cu obiectivele Programului Național de Aderare 2025–2029.


Se constată că rezultatele obținute în anul 2025 marchează **finalizarea etapei I de implementare a Programului PACC 2027 (2023–2025)**, caracterizată prin:

- realizarea majorității acțiunilor planificate;
- implementarea instrumentelor de sprijin investițional pentru sectorul IMM;
- consolidarea mecanismelor de finanțare antreprenorială;
- ajustarea termenelor unor acțiuni în contextul procesului de armonizare cu acquis-ul Uniunii Europene;
- integrarea intervențiilor Programului în procesul de implementare a Programului Național de Aderare 2025–2029.

Unele acțiuni cu caracter structural și intersectorial urmează a fi continuate în etapa II de implementare (2026–2027), în special cele ce vizează:

- armonizarea cadrului normativ cu legislația Uniunii Europene;
- implementarea principiilor ESG;
- dezvoltarea instrumentelor de sprijin pentru internaționalizarea întreprinderilor;
- consolidarea infrastructurii de suport antreprenorial.

Se constată că implementarea Programului PACC 2027 în perioada **2023–2025** a contribuit la creșterea accesului întreprinderilor la finanțare, stimularea investițiilor productive și consolidarea competitivității mediului antreprenorial, constituind o bază solidă pentru continuarea implementării Programului în etapa II (2026–2027).



La finalul perioadei de implementare 2023–2025, gradul de realizare a Planului de acțiuni denotă un nivel înalt de implementare. Din totalul de 73 de acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni pentru perioada 2023–2025, au fost realizate integral 58 de acțiuni (79,5%), 14 acțiuni (19,2%) se află în proces de implementare sau au fost realizate parțial, iar o singură acțiune (1,4%) nu a fost realizată.

Aceste rezultate confirmă implementarea în mare parte a intervențiilor planificate în cadrul primei etape a Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității (2023–2027), acțiunile aflate în curs urmând a fi continuate în etapa a II-a (2026–2027).

IV. Concluzii finale

1. Etapa I de implementare a Programului PACC 2027 (2023–2025) a fost realizată în proporție majoritară, majoritatea acțiunilor planificate fiind implementate integral sau aflate într-un stadiu avansat de realizare.
2. Programul a contribuit semnificativ la îmbunătățirea mediului de afaceri prin măsuri de dereglementare, digitalizare și simplificare administrativă.
3. Instrumentele de sprijin financiar implementate prin ODA și Programul guvernamental „373” au facilitat accesul IMM-urilor la finanțare și au generat investiții importante în economie.
4. Au fost înregistrate progrese relevante în digitalizarea serviciilor publice pentru mediul de afaceri și în modernizarea infrastructurii digitale guvernamentale.

5. Programul a susținut tranziția verde și promovarea principiilor ESG prin lansarea unor instrumente financiare și măsuri dedicate investițiilor sustenabile.
6. Implementarea Programului a fost corelată cu obiectivele Programului Național de Aderare 2025–2029 și cu procesul de armonizare a cadrului normativ la acquis-ul Uniunii Europene.
7. Unele acțiuni structurale și intersectoriale urmează a fi continuate în etapa II (2026–2027), în special cele ce vizează implementarea principiilor ESG, internaționalizarea întreprinderilor și armonizarea legislativă.
8. Rezultatele obținute confirmă relevanța Programului PACC 2027 ca instrument strategic pentru dezvoltarea competitivității economiei naționale și susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
9. Continuarea implementării Programului în perioada 2026–2027 este esențială pentru consolidarea reformelor economice, creșterea rezilienței economiei și avansarea procesului de integrare europeană.

Tabelul 1.

Informație privind realizarea în anul 2025 a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027										
Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizar e	Terme n de realiza re	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din alte surse, cu indicarea sursei de finanțare				
Obiectivul general 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri										
Obiectivul specific 1.1. Crearea condițiilor favorabile activității antreprenoriale										
Indicatori de rezultat: 1. Mediul de afaceri și cel operațional, pentru IMM-uri, îmbunătățit cu 10% în anul 2025 comparativ cu anul 2020 (SBA) 2. Numărul total al salariaților din IMM-uri majorat cu 35,0 mii în 2025 comparativ cu 2021 4. Numărul întreprinderilor create în creștere cu 20% în anul 2025 comparativ cu anul 2021 5. Numărul întreprinderilor lichidate în descreștere cu 7% în anul 2025 comparativ cu anul 2021 6. Ponderea întreprinderilor active din totalul de întreprinderi raportoare în creștere cu 7% în anul 2025 comparativ cu 2021										
1.1.1.	Postmonitorizarea și analiza Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu revizuirea Nomenclatorului actelor permissive, în scopul reducerii numărului de documente confirmative (adeverințe, extrase, certificate, duplicate etc.)	Rapoarte elaborate; proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. II, 2024 Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;	Autoritățile publice centrale, conform domeniilor de reglementare, autoritățile publice cu funcții de reglementare și control, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru (Consiliul Economic)	Realizat. Măsura a fost transferată pentru anul 2025 și realizată integral prin aprobarea consecutiv a Legii nr.227/2025 pentru modificarea unor acte normative (optimizarea proceselor de obținere a actelor permissive) și suplimentar a Legii nr.317/2025 pentru modificarea unor acte normative (privind optimizarea procedurilor la eliberarea actelor permissive) Nomenclatorul actelor permissive a fost optimizat prin eliminare/transformare a 25 de acte permissive	
1.1.2.	Modificarea Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat în scopul creșterii plafonului de minimis	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlament	Tr. IV, 2023				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Concurenței	Realizat. A fost aprobată Legea nr. 341/2023 pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, alte surse, cu indicarea sursei de finanțare				
1.1.3.	Simplificarea cerințelor sanitare pentru a stimula microîntreprinderile să deschidă și să mențină afaceri (categoriile producție agricolă la scară mică, HoReCa, servicii de îngrijire a copiilor).	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2023				Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), asociațiile profesionale, partenerii de dezvoltare	Realizat. Lege aprobată: nr. 373/2023 pentru modificarea unor acte normative privind facilitarea activității în domeniul alimentar, prin care au fost simplificate cerințele aplicabile micilor producători din sectorul alimentar, inclusiv prin introducerea posibilității aplicării procedurilor simplificate bazate pe principiile HACCP și pe bunele practici de igienă. Hotărâre de Guvern aprobată: nr. 6/2025 privind aprobarea Cerințelor simplificate pentru activitatea micilor producători din domeniul alimentar, precum și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 643/2003, în vederea facilitării activității structurilor de primire turistică și alimentație publică. Lege aprobată: nr. 172/2025 pentru modificarea Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, în scopul îmbunătățirii cadrului normativ aplicabil sectorului turistic.	
1.1.4.	Revizuirea cadrului normativ referitor la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, inclusiv a sistemului de sancțiuni și	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis	Tr. IV, 2023	325,1	325,1		Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru,	Realizat. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii nr. 131/2012	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
	elaborarea unui ghid privind normele actualizate	Parlamentului; Ghid în domeniul controlului de stat și a sistemului sancționator, elaborat	Tr. IV, 2024					Autoritățile cu funcții de reglementare și control, Asociațiile profesionale	privind controlul de stat și a legilor sectoriale conexe controlului de stat) a fost aprobat în ședința Guvernului din 20 noiembrie 2024 prin Decizia protocolară nr. 47.11/2024. A fost adoptată Legea nr. 25/2025 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat și legile sectoriale conexe). Ghidul în domeniul controlului de stat a fost elaborat și plasat pe pagina web controale.gov.md	
1.1.5.	Elaborarea modificărilor cadrului normativ privind piața de capital, în scopul corelării acestuia cu legislația UE	Legea nr. 1134/1997 armonizată conform prevederilor cadrului normativ UE	Tr. II, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic	Realizat. Prin Legea nr. 101/2023 și Legea nr. 259/2024 au fost operate modificări la Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, fiind transpusă parțial Directiva (UE) 2017/828 privind încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, inclusiv în vederea consolidării guvernanței corporative și facilitării accesului antreprenorilor locali la piețele de capital externe.	
1.1.6.	Modificarea Legii publicității nr. 62/2022 în scopul concretizării noțiunii de dispozitiv publicitar (cu toate aspectele aferente)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. II, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat. A fost aprobată Legea nr. 27/2025 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri VII), care conține modificările respective la Legea nr. 62/2022	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivete nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
1.1.7.	Optimizarea procesului de lichidare benevolă a afacerii și îmbunătățirea procedurilor de lichidare a întreprinderilor, ca urmare a insolvabilității	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice	Realizat. A fost aprobată prin Legea nr. 313/2024 pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012.	
1.1.8.	Modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior în scopul clarificării condițiilor de depunere a notificării pentru comerțul electronic, aspecte privind producătorul casnic, practicile comerciale neloiale etc.	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Agenția de Guvernare Electronică, Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Inițiat. În 2025 au fost lansate oficial procese de elaborare și consultare pentru modificarea legii, în special pe segmentul practicilor comerciale neloiale.	
1.1.9.	Dezvoltarea unui regim fiscal și de raportare/control simplificat pentru microîntreprinderi	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic	Realizat. Prin Legea nr.214/2024 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală) au fost revizuite condițiile de prezentare a dării de seamă fiscale unificată (UNIF 21) cu privire la impozitul pe venit, în vederea extinderii subiecților eligibili pentru depunerea acestora. Norma urmărește simplificarea procesului de raportare a obligațiilor fiscale pentru întreprinderile micro al căror număr de angajați nu va depăși 5 salariați.	
	Actualizarea legislației secundare, în scopul asigurării transparenței achizițiilor de valoare mică, pentru a se potrivi pe deplin cu Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice	Hotărâre de Guvern aprobată	Tr. III, 2024				Ministerul Finanțelor	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Realizat. În scopul asigurării transparenței achizițiilor de valoare mică a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din alte surse, indicarea sursei de finanțare				
									Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică (în vigoare 01.07.2023).	
1.1.11.	Revizuirea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi în scopul coroborării acesteia cu Codul civil (sau elaborarea unei noi legi)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. III, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic, asociațiile profesionale, partenerii de dezvoltare	În curs de realizare. Proiectul legii cu privire la antreprenoriat, număr unic 345/MDED/2025 este în proces de avizare.	Proiectul de lege a fost transmis suplimentar spre consultare experților. Date fiind opinii diferite, urmează a fi agreată varianta finală a proiectului.
1.1.12.	Revizuirea definiției IMM-urilor prin modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (modificarea criteriilor), în vederea armonizării acesteia cu legislația UE	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat Modificarea Legii 179/2016 a fost aprobată de către Parlament la data de 02.07.2025, prin Legea nr. 227/2025 pentru modificarea unor acte normative (optimizarea proceselor de obținere a actelor permissive)	
1.1.13.	Modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (revizuire cost patenta, includere CAEM, excludere anumite tipuri de activități economice etc.)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat parțial. Pentru a asigura o trecere lentă de la activitatea în baza patentei de întreprinzător la activitatea de ”antreprenor independent” a fost aprobată Legea nr. 228/2025 pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea economică independentă a persoanelor fizice). La următoarea etapă se preconizează extinderea CAEM-urilor pentru antreprenorul independent și completarea acestora cu activitățile ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător, ca ulterior, Legea nr. 93/1998 privind patenta de întreprinzător să fie abrogată.	.

Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
1.1.14.	Îmbunătățirea mediului de afaceri competitiv pentru micro întreprinderi și forme simple de activitate de afaceri și profesională	Analiză efectuată; proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. I, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Finanțelor	Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat. Cu suportul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, MDED a elaborat și promovat 3 pachete de dereglementare (Legea nr. 37/2024, Legea nr. 95/2024, HG nr. 678/2024), care au fost estimate să genereze economii/beneficii businessului de cca. 300 milioane lei anual. Deși vizează un spectru larg de afaceri, aceste îmbunătățiri vor ajuta în special întreprinderile mici. Adițional, a fost lansată elaborarea modificărilor legislative pentru crearea unui cadru de activitate cât mai favorabil pentru întreprinzători persoane fizice (freelancer).	
1.1.15.	Extinderea termenului de implementare a Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Asociațiile profesionale	Realizat. Prin Legea nr.145/2024 pentru modificarea unor acte normative a fost extins termenul de funcționare al parcului pentru tehnologia informației până în anul 2035, inclusiv, dar și garanția de stat privind impozitul unic .	

Obiectivul specific 1.2. Digitalizarea proceselor administrative din cadrul instituțiilor publice și a serviciilor publice

Indicatori de rezultat:

1. Creșterea ponderii întreprinderilor care utilizează factura electronică de la 40% în 2022 până la 80% în 2025
2. Rata serviciilor publice complet digitalizate în creștere cu 40% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022
3. Rata procedurilor vamale complet digitalizate în creștere cu 60% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022

Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivul nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
1.2.1.	Modernizarea sistemului informațional automatizat (SIA) pentru a permite controale bazate pe risc și digitalizarea și automatizarea rapoartelor de control	Hotărâre de Guvern aprobată	Tr. IV, 2024	234,4	234,4		Cancelaria de Stat	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, ANSA, ANSP, Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC)	Realizat. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 207/2024 cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional Registrul de stat al controalelor. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 458/2025 cu privire la modificarea Regulamentului privind ținerea Registrului de Stat al controalelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2018. MMPS. În ceea ce privește Inspectoratul de Stat al Muncii, la 23 decembrie 2025, în temeiul Legii nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii și în scopul asigurării implementării Hotărârii Guvernului nr. 260/2025 privind aprobarea Agendei de Reformă aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru perioada 2025–2027, a fost emis Ordinul nr. 111-a din 23.12.2025, prin care se instituie un sistem de monitorizare a prescripțiilor în cadrul Inspecției de Stat a Muncii, care are ca scop de a colecta și analiza datele privind prescripțiile emise subiecților supuși controlului și gradul de executare a acestora. Sistemul de monitorizare a prescripțiilor este operațional începând cu 24 decembrie 2025 și funcționează ca modul informațional în cadrul Sistemului informațional e-Management, găzduit pe platforma guvernamentală tehnologică	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									MCloud, și este accesat sub denumirea de „Registrul Prescripțiilor”.	
1.2.2.	Îmbunătățirea cadrului normativ prin digitalizarea continuă a serviciilor G2B (permise, licențe, autorizații etc.) prin SIA GEAP	Lege adoptată de Parlament; număr de acte permissive digitalizate	Tr. II, 2024 2024-2025	3915,30 mii lei	3915,30 mii lei		Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Agenția de Guvernare Electronică, Cancelaria de Stat, Agenția Servicii Publice	Realizat. În perioada de raportare, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Ghișeul Electronic pentru Acte Permissive” (SIA GEAP) au fost digitalizate 12 acte permissive destinate mediului de afaceri (G2B). Pentru anul 2026, Agenția de Guvernare Electronică are planificată dezvoltarea și modernizarea platformei SIA GEAP 2.0, în vederea extinderii funcționalităților și optimizării procesului de prestare a actelor permissive în format digital. Un rezultat major al anului 2025 îl constituie dezvoltarea și lansarea Registrului de Stat al Unităților de Drept (RSUD) – un sistem informațional de importanță strategică pentru mediul de afaceri. RSUD integrează 16 servicii complet digitalizate pentru antreprenori și a fost dezvoltat, testat și transmis în gestiunea Agenției Servicii Publice. Tot în anul 2025, cadrul normativ aferent digitalizării serviciilor publice, inclusiv a celor destinate mediului de afaceri (G2B), a fost consolidat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2025 prin care a fost	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivele nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									instituit Portalul Integrat al Serviciilor Publice EVO ca punct unic de acces la servicii publice și la interacțiunile digitale cu instituțiile statului, destinat mediului de afaceri, cetățenilor și diasporei. În completare, cadrul normativ a fost întărit prin aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea prestării și evaluarea calității serviciilor publice, inclusiv Standardele minime de calitate pentru serviciile publice și a Metodologiei actualizate pentru instituționalizarea evenimentelor de viață pentru cetățeni și afaceri prin Ordinele Secretarului General al Guvernului nr. 275/2025 și nr. 331/2025 care susțin reproiectarea și digitalizarea sistemică a serviciilor publice. Totodată, 50 de instituții publice au atins un nivel de digitalizare de 100% a serviciilor pentru antreprenori, constituind un reper pentru celelalte 11 instituții aflate în proces de transformare digitală. <i>Statistica privind gradul de digitalizare a serviciilor G2B și G2C este disponibilă în regim real-time pe Portalul EVO, asigurând transparență și monitorizarea continuă a progreselor în domeniu.</i>	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din alte surse, indicarea sursei de finanțare				
1.2.3.	Digitalizarea procedurilor vamale pentru a extinde declarația electronică pentru toate regimurile vamale	Hotărâre de Guvern aprobată; numărul și rata procedurilor vamale complet digitalizate	Tr. IV, 2024				Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Realizat. Ponderea declarațiilor vamale perfectate electronic a constituit la import 100% , la export 100%, tranzit 100%.	
1.2.4.	Digitalizarea completă a procesului de înregistrare a întreprinderii, suspendare a activității și operare a modificărilor în documentele de constituire	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. III, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică	Realizat La data de 19.06.2025 a fost adoptată Legea nr.144/2025 pentru modificarea unor acte normative (susținerea economiei digitale și a serviciilor electronice) (în vigoare din 20.09.2025).	
1.2.5.	Impulsionarea activităților de cercetare în vederea creării start-upurilor și spin-offurilor (organizație formată prin desprinderea dintr-una mai mare) inovative	Număr de cercetători implicați; număr de start-upuri și spin-offuri inovative create anual	2023-2025	806,8	672,0	134,8	Ministerul Educației și Cercetării (MEC)	Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Realizat. Finanțarea proiectelor „Vouchere inovaționale” (Ordin 6-PC din 5.03.2024, Ordin 10-PC din 12.04.2024) impulsionează activitățile de cercetare în vederea creării start-upurilor inovative. În luna iulie 2024 au fost contractate 7 proiecte cu (USM, IMSP Institutul de cardiologie, SRL Coordinate)	Start-up-uri inovative nu au fost create , sunt planificate pentru anul următor întrucât proiectele sunt în derulare și în anul 2025.
1.2.6.	Stimularea activității parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare	Măsurile de stimulare elaborate și implementate ; număr de rezidenți înregistrați	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ANCD	ODA	Realizat. În anul 2024, patru incubatoare de inovare au raportat către ANCD activitatea desfășurată în anul 2023: Politehnica (UTM) Inventica-USM și UniverScince (USM) IT4BA (ASEM) Innocenter (USC). De menționat necesitatea de evaluare a Legii Nr. 226 din 01-11-2018 cu privire la parcurile și incubatoarele științifice cu	Activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare este redusă din cauza resurselor financiare insuficiente.

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									implicarea experților din diasporă, experților BRD etc.	
Obiectivul specific 1.3. <i>Creșterea economică sustenabilă și crearea condițiilor pentru promovarea și implementarea principiilor ESG (mediu, social și guvernare)</i>										
Indicatori de rezultat: - Contribuirea la reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră până în anul 2025 cu cel puțin de 71% comparativ cu nivelul anului 1990 - Reducerea emisiilor de carbon în creștere cu 40% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022 - Rata IMM-urilor care aplică principii de eficiență energetică prin investiții în surse alternative de energie sau eficientizarea consumului de energie prin achiziții de utilaje/echipamente moderne în creștere cu 50% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022 - Cel puțin 10% din IMM-uri certificate în conformitate cu standardele SM SR EN ISO 14001 (sisteme de management de mediu) sau/și SM EN ISO 26000 (Responsabilitatea socială) - Cel puțin 60% din IMM-le active s-au autoevaluat în baza principiilor de economie verde pe pagina ODA - Creșterea ponderii întreprinderilor administrate de femei de la 30% în anul 2022 până la 35% în anul 2025 - Creșterea numărului întreprinderilor sociale de la 7 în anul 2022 până la 14 în anul 2025 - Ponderea IMM-urilor conduse de tineri, femei, migranți din numărul total de întreprinderi finanțate de către ODA, în creștere cu 13 p.p., până în anul 2025 comparativ cu anul 2022										
1.3.1.	Elaborarea unui studiu pentru evaluarea nivelului de pregătire al Republicii Moldova pentru implementarea principiilor ESG (mediu, social și guvernare)	Studiu elaborat	Tr. IV, 2024				Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, asociațiile profesionale, partenerii de dezvoltare	Realizat. 1. Evaluarea pregătită a raportării esg pentru afaceri din Republica Moldova (preparatory assessment of esg reporting for businesses in the Republic of Moldova). 2. Raport de evaluare privind implementarea indicatorilor de raportare esg în Republica Moldova (assessment report on the implementation of the esg reporting indicators in the Republic of Moldova)	
1.3.2.	Elaborarea cadrului de reglementare pentru implementarea principiilor ESG (mediu, social și guvernare)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. IV, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, asociațiile profesionale, partenerii de dezvoltare	Neinițiat. Menționăm că, potrivit art. 23 alin. (1) al <i>Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017</i>, entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de	Conform alin. (5) al aceluiași articol, entitatea de interes public care corespunde criteriilor stabilite pentru entitățile

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivete nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii.	mari și al cărei număr mediu al salariilor în perioada de gestiune este mai mare de 500, este obligată să includă în raportul conducerii o declarație nefinanciară.
1.3.3.	Încurajarea producătorilor și furnizorilor să implementeze principii de responsabilitate corporativă, socială și de mediu și să adopte cele mai bune practici în cadrul afacerii și pe tot lanțul valoric	Număr de întreprinderi instruite; număr de întreprinderi care implementează principii de responsabilitate corporativă, socială și de mediu	2024-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic, asociațiile profesionale, partenerii de dezvoltare	Realizat În scopul încurajării producătorilor și furnizorilor să implementeze principiile ESG și cele mai bune practici în cadrul afacerii, au fost organizate 4 cursuri de instruire la care au participat 150 de persoane reprezentând 150 companii.	În vederea sporirii accesului la finanțare a fost lansat la data de 27.06.2025 produsul finanțare „FACEM Impact”. Pentru a beneficia de acest produs IMM-urile sunt obligate să respecte cerințe esențiale din domeniul ESG, fiind informate în acest sens de către Entitățile Financiare
1.3.4.	Elaborarea și implementarea planurilor de acțiune/ foilor de parcurs sectoriale privind decarbonizarea industriilor și pentru a atinge obiectivului de emisii net-zero până în 2050	Planuri de acțiuni elaborate și aprobate	2024 - 2025				Ministerul Mediului	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat. În cadrul proiectului Regional Agenda Verde (SIDA), în anul 2024 au fost realizate 12 studii sectoriale. Acestea vor constitui baza pentru elaborarea foi de parcurs necesare atingerii obiectivului de emisii net zero până în anul 2050, proces care beneficiază de sprijinul proiectului menționat.	

1.3.5.	Asigurarea alinierii documentelor noi elaborate la cadrul legislativ în vederea stimulării dezvoltării și utilizării instrumentelor și produselor financiare, pentru facilitarea investițiilor în dezvoltarea economiei verzi, precum și a inovațiilor și tehnologiilor durabile și circulare	Modificări realizate	2024-2025				Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Consiliul Economic, asociațiile profesionale, ODA	Realizat În scopul eficientizării sprijinului acordat mediului de afaceri și în concordanță cu angajamentele asumate prin Agenda de reformă aferentă Planului de Creștere al RM pentru anii 2025-2027, la data de 17.09.2025 Guvernul a aprobat „Regulamentul cu privire la modul de <i>elaborare, aprobare, implementare și monitorizare a instrumentelor de susținere destinate înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate din bugetul de stat</i>” (HG nr. 603/2025). Un prim pas în direcția consolidării unei abordări integrate privind sprijinirea IMM, în cadrul ședinței Consiliul IP ODA din 22.09.2025 a fost aprobat „Instrumentului de susținere financiară nerambursabilă destinat dezvoltării IMM-urilor – CREȘTEM IMM”. Instrumentul a integrat trei programe de granturi existente – Programul de Transformare Digitală a IMM-urilor, Programul de Retehnologizare și Eficiență Energetică a IMM-urilor și Programul de Ecologizare a IMM-urilor. Astfel, unul dintre obiectivele de dezvoltare ale Instrumentului „CREȘTEM -IMM” prevede încurajarea tranziției ecologice a IMM, prin susținerea investițiilor orientate spre reducerea impactului asupra mediului, implementarea practicilor sustenabile și dezvoltarea de produse și servicii prietenoase cu mediul.	
--------	---	----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
1.3.6.	Susținerea activităților de transfer de cunoștințe legate de aplicarea principiilor economiei verzi în toate sectoarele economiei și la toate nivelurile de implementare a politicilor, cu accent deosebit pe principiile circularității și sustenabilității	Numărul acțiunilor realizate; numărul persoanelor instruite	Tr. IV, 2025				Ministerul Mediului	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Consiliul Economic, asociațiile profesionale, ODA	Realizat. În perioada 20-24 octombrie 2025, reprezentanții Ministerului Mediului, Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, I.P. Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, reprezentanți ai sistemelor colective care implementează REP (12 persoane) au participat la Vizita de studiu în Lituania, în vederea schimbului de experiență și a bunelor practici în domeniul gestionării deșeurilor și economiei circulare, organizată în cadrul proiectului Twinning „Calitatea aerului și mediul înconjurător”, finanțat de Uniunea Europeană. Pe parcursul anului 2025 au avut loc două ședințe ale Grupului de lucru interministerial pentru promovarea economiei verzi, economiei circulare și ESG, în cadrul cărora, în principal, au fost discutate progresele importante privind coordonarea instituțională, implementarea Programului de promovare a economiei verzi și circulare în Republica Moldova pentru anii 2024-2030 și a altor programe sectoriale, precum și aliniera eforturilor naționale cu inițiativele regionale și europene în domeniu.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivul nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
1.3.7.	Dezvoltarea unui mecanism de stimulente fiscale/impozite și facilități economice pentru companiile care investesc sau reinvestesc profiturile în tehnologii verzi, precum și acordarea de facilități fiscale pentru companiile care adoptă practici prietenoase mediului înconjurător	Număr de propuneri înaintate; numărul companiilor finanțate care adoptă practici ecologice	Tr. IV, 2024				Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat. Prin Legea nr.214/2024 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală) a fost introdusă norma privind extinderea dreptului de aplicare a metodei de amortizare accelerată a investițiilor pentru toate categoriile de agenți economici, fără a ține cont de mărimea acestora. Astfel, această normă permite companiilor care fac investiții în mijloace fixe, amortizarea în primul an, a 50% din valoarea acestora. În anul 2024, a fost îmbunătățită Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, care prevede scutirea de taxa pe ambalaje a agenților economici care implementează REP, atingând ținta de valorificare a ambalajelor în conformitate cu HG nr. 561/2020.	
1.3.8.	Actualizarea anuală a raportului privind indicatorii creșterii verzi	Raportul privind indicatorii creșterii verzi actualizat anual; noii indicatori elaborați și incluși în lista de raportare	Anual				Ministerul Mediului	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Inițiat. La sfârșitul anului 2025 a fost inițiat procesul de actualizare a Raportului privind indicatorii creșterii verzi (ICV), acțiune care va fi realizată cu suportul proiectului „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova”, finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova. Obiectivul principal al acestei activități este de a sprijini tranziția verde a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național de monitorizare și evaluare a politicilor de creștere	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivul nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									verde și economie circulară. Acest obiectiv va fi realizat prin dezvoltarea metodologiilor, calcularea de noi indicatori de creștere verde și elaborarea Raportului Național ICV pentru anul 2025, contribuind astfel la întărirea capacității instituționale pentru elaborarea politicilor bazate pe date și dovezi.	
1.3.9.	Elaborarea și implementarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin	Hotărâre a Guvernului aprobată; numărul companiilor gestionate de către femei, finanțate; valoarea granturilor aprobate	Tr. IV, 2023-2025	68.872,02	60.504,14	8.367,88 UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 233 proiecte investiționale, dintre care la Măsura 1 – 137 proiecte investiționale și la Măsura 2 - 96 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 68.872,02 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 111.577,03 mii MDL. Menționăm că de la începutul anului de pachetul e-comerț au beneficiat 76 companii	
1.3.10.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului „Start pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă”	Numărul companiilor gestionate de către tineri, finanțate; valoarea granturilor aprobate	2023-2025	10.533,56	5.116,75	5.416,82 UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 63 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 10.533,56 mii MDL , ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 18.526,05 mii MDL .	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
1.3.11.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”	Numărul companiilor gestionate de către migranți, finanțate; valoarea granturilor aprobate	2023-2025	23.9996,55	19.065,64	4.930,91 UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat. Pentru anul 2025 avem următoarele rezultate: Au fost aprobate spre finanțare 90 proiecte investiționale, dintre care la componenta II – 70 proiecte investiționale și la componenta III - 20 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 23.996,55 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 55.471,67 mii MDL.	
1.3.12.	Elaborarea unei legi distincte referitoare la antreprenoriatul social	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	Tr. III, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	In proces de elaborare. Acțiunea este realizată din punct de vedere normativ, deoarece Republica Moldova dispune de un cadru legal dedicat antreprenoriatului social. Totuși, procesul de consolidare și ajustare a acestuia continuă, în funcție de dezvoltarea sectorului. În prezent, antreprenoriatul social este reglementat printr-o lege separată, iar implementarea ei a inclus: definirea statutului întreprinderii sociale; instituirea mecanismelor de certificare; facilități și forme de sprijin pentru întreprinderile sociale; implicarea autorităților și partenerilor de dezvoltare în promovarea sectorului.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivele nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, alte cu indicarea sursei de finanțare				
Obiectivul general 2. Facilitarea accesului la finanțare și sporirea competitivității produselor/serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe										
Obiectivul specific 2.1. Sporirea accesului la finanțare										
Indicatori de rezultat: 1. Majorarea anuală cu 10% a volumului investițiilor în urma accesării creditelor de către persoane juridice 2. Creșterea de la 8% până la 18% a cotei creditelor garantate de FGC, din soldul total al creditelor acordate sectorului ÎMM de către băncile comerciale prin intermediul ODA, în 2025 comparativ cu 2022 3. Creșterea volumului creditelor acordate ÎMM-urilor de către ODA prin instrumentele FACEM, cu aproximativ 2 800,0 mil. lei în 2025 comparativ cu 2022 4. Investiții generate în economie, ca urmare a emiterii de către ODA a garanțiilor financiare, în creștere cu 20% în 2025 comparativ cu 2022 5. Creșterea de peste 3 ori a volumului finanțării acordate pentru start-upuri prin programele ODA 6. Volumul de investiții în economia națională, realizată de către întreprinderile noi lansate cu suportul ODA, crește cu 20% până în anul 2025 7. Volumul de investiții în economia națională, realizată de către întreprinderile în dezvoltare cu suportul ODA, crește cu cel puțin 30% până în anul 2025										
2.1.1.	Consolidarea și capitalizarea Fondului de garantare a creditelor (FGC) de stat din cadrul ODA	Numărul garanțiilor financiare noi emise; suma creditelor noi acordate	Tr. IV, 2023, 2023-2025	572.499,03	572.499,03	0,0	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, Băncile comerciale, organizațiile de creditare nebancară (OCN)	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost emise: - 537 garanții financiare noi emise - 572,5 mil. lei volumul garanțiilor noi acordate. - 1.574,12 mil. MDL volumul creditelor noi acordate 1.979,34 mil. MDL volumul investiției.	
2.1.2.	Dezvoltarea cadrului normativ și administrarea procesului de acordare a garanțiilor de portofoliu de credite	Produsul „Garanții de portofoliu” lansat; numărul garanțiilor financiare noi emise; suma credite noi acordate	Tr. IV, 2023, 2024-2025	572.499,03	16.370,09	0,0	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor	Realizat. Aferent schemei de garantare a portofoliilor de credite, la situația din 31.12.2025, IP ODA colaborează cu 3 bănci partener (BC „MAIB” SA, OTP Bank SA și BC „VICTORIABANK” SA) în vederea acordării garanțiilor de portofoliu. Astfel, pe parcursul anului 2025 au fost emise: - 21 credite incluse în portofoliu garantat; - 23,09 mil. lei valoarea creditelor incluse în portofoliul garantat;	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									- 16,37 mil. lei valoarea garanțiilor aferente creditelor garantate; - 23,09 mil. lei valoarea investiției în economie.	
2.1.3.	Operaționalizarea și administrarea procesului de acordare a creditelor cu dobândă redusă prin intermediul Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei – FACEM	2 produse de finanțare lansate; număr de credite cu dobândă redusă acordate; valoarea creditelor aprobate	Tr. IV, 2023, 2023-2024, 2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor	Realizat Produsul 1: Pe parcursul anului 2025, în cadrul Produsului de finanțare „FACEM Investiții BGK”, au fost atinse următoarele rezultate: - 9 contracte de recreditare (colaborare) semnate cu băncile; - 47 cereri de finanțare aprobate; - 85.712,3 mii lei - valoarea totală a finanțărilor oferite; - 147.754,4 mii lei - valoarea totală a investițiilor. Produsul 2: În scopul dezvoltării noului produs de finanțare - FACEM Impact, au fost realizate următoarele activități: 1. Produsul de finanțare „FACEM Investiții KfW” (redenumit FACEM IMPACT) a fost elaborat și aprobat de Consiliul ODA la 29.05.2025; 2. Manualul Operațional FACEM IMPACT a fost elaborat și aprobat de Consiliul ODA la 29.05.2025; 3. Contractul-tip de colaborare cu entitățile financiare partenere a fost elaborat în iunie 2025 și semnat cu prima entitate financiară parteneră. Acțiuni executate în vederea administrării proceselor și implementarea produsului:	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu alte surse de finanțare				
									- Apelul de selectare a Entităților financiare partenere (EFP) a fost lansat la 02.06.2025 (scr. nr. 780-07/26), fiind colectate cererile de participare de la 7 bănci; - Au fost supuse procedurilor de Due Diligence 6 EFP, care au fost confirmate de CFR și exprimată lipsa de obiecții a KfW; - A fost elaborat Pachetul de identitate vizuală a FACEM IMPACT; - A fost elaborată sub-pagina-web dedicată FACEM IMPACT și informația pentru publicul larg a fost publicată pe www.oda.md; - Au fost semnate contractele de colaborare cu 5 EFP; - Produsul de finanțare FACEM IMPACT a fost lansat la 27.06.2025 în cadrul evenimentului ”Ziua Antreprenoriatului” organizată de IP ODA. - A fost elaborat și coordonat cu CFR „Regulamentul privind gestiunea mijloacelor bănești a produsului de finanțare FACEM IMPACT”, care a fost aprobat de Consiliul ODA la 06.11.2025 (PV nr.12). - A fost elaborat și coordonat cu CFR „Manualul Sistemului de Management de Mediu și Social (SMMS)” care a fost aprobat de Consiliul ODA la 06.11.2025 (PV nr.12).	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
2.1.4.	Elaborarea propunerii privind modificarea cadrului normativ în vederea instituirii unui instrument de garantare destinat exportatorilor	Concept elaborat și aprobat	Tr. IV, 2023				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor	Eaborată și implementată parțial în diferite forme, însă nu ca un singur instrument unificat cu această denumire exactă. În Republica Moldova au existat și există mecanisme de garantare pentru IMM-uri și exportatori, dar instituirea unui instrument dedicat exclusiv exportatorilor printr-o modificare unică de cadru normativ a fost mai degrabă abordată etapizat, prin politici de garantare și facilitare a accesului la finanțare. Elaborarea propunerii privind instituirea unui instrument de garantare pentru exportatori reprezintă o acțiune de politică publică orientată spre consolidarea capacității de export a întreprinderilor, prin reducerea barierelor financiare și îmbunătățirea accesului la resurse de finanțare, fiind în concordanță cu obiectivele de creștere economică și integrare în piețele internaționale.	
2.1.5.	Îmbunătățirea accesului la informații despre istoria de credit prin modificarea Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; număr de noi furnizori de date	Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministerul Finanțelor, Birourile de Istorie a Creditelor, Banca Națională a Moldovei	Realizat parțial. Legea nr. 122/2008 a fost modificată în mai multe rânduri pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului de istoric de credit. Îmbunătățirea accesului la informații despre istoria de credit este un proces gradual, nu o singură intervenție punctuală.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									Îmbunătățirea accesului la informații privind istoria de credit este o acțiune aflată într-un proces continuu de modernizare, susținută prin modificări legislative și dezvoltări instituționale, având ca obiectiv creșterea transparenței și eficienței pieței financiare și facilitarea accesului la finanțare pentru economie.	
Obiectivul specific 2.2. Sporirea productivității întreprinderilor										
Indicatori de rezultat: 1. Creșterea cu 1% a contribuției sectorului IMM la PIB în anul 2025 comparativ cu 2021 2. Majorarea cu 2% a rentabilității veniturilor din vânzări în sectorul IMM în anul 2025 comparativ cu 2021 3. Asigurarea rentabilității capitalului propriu nu mai mic de 19% în sectorul IMM în anul 2025 comparativ cu 2021 4. Majorarea cu 10 % a venitului IMM-urilor din vânzări în anul 2025 comparativ cu 2021 5. Majorarea cu 5% a numărului de persoane ocupate în sectorul IMM în anul 2025 comparativ cu 2021 6. Investiții generate în economie, ca urmare a implementării de către ODA a Programului „373”, de circa 2,0 mld. lei până în anul 2025										
2.2.1.	Implementarea și gestionarea Programului de stimulare a investițiilor „373”	Numărul proiectelor investiționale susținute; valoarea suportului financiar acordat	2023-2025	2.087.196,9	2.087.196,9	0,0	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, parteneri de dezvoltare	Realizat Rezultatele pentru anul 2025: - 498 companii susținute; - 753 credite cu dobândă redusă; - 2.087.196,9 mii lei valoarea creditelor; - 3.056.264,3 mii lei valoarea investițiilor	
2.2.2.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului de susținere a	Numărul companiilor	2023-2025	3.506,95	3.506,95	0,0	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării,	Ministerul Finanțelor,	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 9 proiecte	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivul nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
	inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice	inovative, finanțare; valoarea granturilor aprobat					ODA	parteneri de dezvoltare	investiționale, din cadrul Măsurii 1, destinată inițierii/ dezvoltării afacerilor, iar la Măsura 2, toate 11 cereri au fost respinse la etapa de primire-procesare pe motiv de necorespondere a criteriilor de eligibilitate. Suma totală a granturilor aprobate constituie 3.506,95 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 5.004,64 mii MDL.	
2.2.3.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii	Numărul companiilor ce au obținut finanțare pentru proiecte de digitalizare; valoarea granturilor aprobate	2023-2025	12.939,08	9.867,52	3.071,56UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, parteneri de dezvoltare	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 50 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 12.939,08 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 22.417,81 mii MDL. Merită de menționat faptul că, conform HG nr. 129/2022, perioada de activitate a Programului a durat până la data de 11.03.2025. Ulterior, obiectivul Programului de „tranzitie digitală” a IMM a fost integrat ca măsură de suport financiar nerambursabil în cadrul Instrumentului „CREȘTEM IMM”, aprobat la 22.09.2025 de către Consiliu IP ODA. Astfel, în cadrul noului Instrument, au fost aprobați spre finanțare 4 beneficiari având drept obiectiv de dezvoltare a	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									planului de afaceri ”tranziție digitală”.	
									Suma totală a granturilor aprobate constituie 659,08 mii MDL, ceea ce va genera un volum investițiilor în economie de 1.641,64 mii MDL.	
2.2.4.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii	Numărul companiilor ce au obținut finanțare pentru proiecte de ecologizare; valoarea granturilor aprobate	2023-2025	14.998,59	12.887,88	2.110,71 UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, parteneri de dezvoltare	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 46 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 14.998,59 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 28.624,81 MDL	
2.2.5.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului de re tehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii	Numărul companiilor ce au obținut finanțare pentru proiecte de tehnologizare , re tehnologizare și eficiență energetică; valoarea granturilor aprobate	2023-2025	93.117,33	88.109,88	5.007,45 UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, parteneri de dezvoltare	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 129 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 93.117,33 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 217.339,90 mii MDL. Merită de menționat faptul că, conform HG nr. 515/2022, acțiunea Programului a durat până la data de 05.08.2025, iar în perioada iunie- octombrie nu a fost deschis apel de depunere a cererilor de finanțare.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									Totodată, obiectivul Programului de „modernizare tehnologică și eficiență energetică” a fost integrat ca măsură de suport financiar nerambursabil în cadrul Instrumentului „CREȘTEM IMM”, aprobat de către Consiliul IP ODA la 22.09.2025. Apel deschis începând cu data de 29.09.2025. În cadrul Instrumentului, au fost aprobați spre finanțare 10 beneficiari având drept obiectiv de dezvoltare a planului de afaceri ”modernizare tehnologică și eficiență energetică”. În evaluare au rămas încă 21 cereri de finanțare, care au fost transferate pentru examinare în anul 2026. Suma totală a granturilor aprobate constituie 2.380,88 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 7.973,02 mii MDL.	
2.2.6.	Elaborarea și implementarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului	Hotărâre de Guvern aprobată; numărul companiilor din domeniul turismului, finanțate; valoarea granturilor aprobate	Tr. III, 2023, 2023-2025	10.984,26	2.533,87	8.450,39 UE	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Culturii, asociațiile profesionale, partenerii de dezvoltare	Realizat Pe parcursul anului 2025 au aprobate spre finanțare 39 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 10.984,26 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 24.137,00 mii MDL.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
2.2.7.	Elaborarea și implementarea Programului de sprijin pentru micii producători	Hotărâre de Guvern aprobată; numărul companiilor micilor producători, finanțate; valoarea granturilor aprobate	Tr. IV, 2023, 2024-2025	14.819,00	12.169,52	2.649,49 GIZ	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, parteneri de dezvoltare	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost aprobate spre finanțare 41 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 14.819,00 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 24.609,41 mii MDL.	
2.2.8.	Implementarea proiectelor investiționale în cadrul Programului de subvenționare a participării la târguri și expoziții naționale și locale	Numărul agenților economici subvenționați anual; valoarea subvențiilor acordate	2023-2025	1.051,2	1.051,2	0,0	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor, parteneri de dezvoltare	Realizat Pe parcursul anului 2025 au fost subvenționați 197 agenți economici. Suma totală a subvențiilor se ridică la 1.051,2 mii lei.	
Obiectivul specific 2.3. Sporirea și diversificarea exportului										
Indicatori de rezultat: 1. Majorarea cu 40 % a valorii mărfurilor exportate în anul 2025 comparativ cu 2022 2. IMM abilitate să realizeze potențialul de export și să crească venitul din vânzări cu 5% anual 3. Exportul IMM-urilor pe piețele internaționale crescut cu 5% anual 4. Cel puțin 3 parteneriate de lansare pe piețele internaționale încheiate până în anul 2025 cu suportul ODA										
2.3.1.	Acordarea IMM-urilor a serviciilor de suport pentru export	Numărul IMM-lor evaluate și susținute în elaborarea planurilor de acțiuni de suport pentru export	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat <i>Programul de dezvoltare a furnizorilor locali</i> a fost lansat la data de 27 iunie 2025, în cadrul evenimentului <i>Ziua Antreprenorului</i> . În cadrul a două apeluri lansate, au fost înregistrate 34 de companii, dintre care pentru 20 de companii au fost elaborate și	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									prezentate planuri individuale de dezvoltare a afacerii.	
2.3.2.	Elaborarea și lansarea acceleratoarelor de susținere a întreprinderilor la export	Cadrul de implementare elaborat; 1 accelerator pentru export, lansat anual	Tr. IV, 2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat parțial În cadrul Programului „Export Readiness” (accelerator), au fost analizate 15 dosare depuse și definitivată lista companiilor de consultanță (5 companii), care au fost calificați pentru etapa următoare a procesului de selecție. Programul urmează a fi lansat în anul 2026.	
2.3.3.	Ghid pentru IMM de parcurgere „pas cu pas” a etapelor de ieșire la export creat și funcțional (Compass către export)	1 ghid online elaborat	Tr. IV, 2024				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Cu referire la ghidul on-line (compass către export) acțiunea a fost suspendată din Planul de acțiuni al IP ODA pentru anul 2025, ca urmare a realizării acesteia de către Agenția de Investiții	
2.3.4.	Elaborarea și lansarea Programului de creștere a competitivității IMM-urilor și integrarea în lanțurile valorice internaționale	Hotărâre de Guvern aprobată; program lansat; 1 bază de date națională a furnizorilor dezvoltată (BusinessLink), 7 evenimente B2B organizate; 30 de companii integrate în lanțurile	Tr. IV, 2023-2025 2023-2025 2024-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat În scopul asigurării bunei implementări, Manualul Operațional al programului a fost actualizat și aprobat în 3 iterații: 1. Proces verbal nr. 2 al ședinței Consiliului ODA din 17.02.2025. 2. Proces verbal nr. 6 al ședinței Consiliului ODA din 25.06.2025. 3. Proces verbal nr. 13 al ședinței Consiliului ODA din 27.11.2025. De asemenea, pe parcursul anului 2025 au fost create 46 profile noi pe platforma businesslink.md. La momentul raportării se află în curs de procesare 12 solicitări privind crearea de profile pe platformă. Suplimentar, pe parcursul anului 2025 a fost organizată 1 sesiune de	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
		valorice internaționale							B2B, care a facilitat dialogul direct dintre 26 de companii-furnizori din diverse domenii și 8 cumpărători – atât locali, cât și internaționali. În total, au fost organizate 56 de întrevederi de tip business-to-business, oferind un cadru eficient pentru stabilirea a 7 parteneriate noi. Activitatea a fost organizată, de către IP ODA, în colaborare cu ACEM și Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în cadrul evenimentului dedicat „Mecanismelor de suport pentru integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice” la data de 14.05.2025. Totodată, din luna iulie, IP ODA s-a alăturat Proiectului „CONNECT Moldova-UE”, care oferă asistență specializată IMM pentru consolidarea capacităților de internaționalizare. Proiectul facilitează crearea de conexiuni comerciale și parteneriate prin intermediul platformei Enterprise Europe Network.	
2.3.5.	Implementarea Programului de creștere a competitivității IMM-urilor și integrarea în lanțurile valorice internaționale	Numărul de companii finanțate; valoarea granturilor aprobate	2023-2025	92.633,98	54.994,35	37.639,63 Banca Mondială	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA		Realizat Pe parcursul anului 2025, în cadrul Programului au fost aprobate spre finanțare 111 proiecte investiționale. Suma totală a granturilor aprobate constituie 92.633,98 mii MDL, ceea ce va genera volumul investițiilor în economie de 145.123,75 mii MDL.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din alte surse, cu indicarea sursei de finanțare				
Obiectivul general 3. Promovarea culturii antreprenoriale										
Obiectivul specific 3.1. Îmbunătățirea competențelor profesionale și antreprenoriale										
Indicatori de rezultat: 1. Numărul de standarde de calificare ajustate la Cadrul Național al Calificărilor în creștere cu 10% în anul 2025 comparativ cu 2022 2. Numărul de elevi încadrați în învățământul dual în creștere cu aproximativ 50% în anul 2025 comparativ cu 2022 3. Numărul de întreprinderi care au beneficiat de deducerea cheltuielilor pentru instruirea angajaților în creștere cu 20% în anul 2025 comparativ cu 2022 4. Numărul de persoane instruite prin programele implementate de ODA în creștere cu 20% în anul 2025 comparativ cu 2022										
3.1.1.	Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin formare profesională	Numărul de standarde de calificare ajustate la Cadrul Național al Calificărilor; numărul de standarde ocupaționale ajustate la cerințele pieței muncii	2023-2025	2023 – 515,3 mii lei 2024 – 1032,6 mii lei	2023 – 515,3 mii lei 2024 – 1032,6 mii lei	Lipsă date	Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, asociațiile profesionale, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor	Realizat. În perioada 2023-2025 au fost elaborate și aprobate 218 standarde de calificare, din care 19 standarde au fost elaborate cu acoperire din bugetul de stat, 199 – din alte surse. 2023 – 30 de standarde de calificare (9 – ÎPT și 21 – ÎS); 2024 – 164 de standarde de calificare; (12 – ÎPT și 152- ÎS); 2025 – 24 de standarde de calificare (14 –ÎPT și 10 – ÎS) Acțiune realizată la nivel de 186,32 % față de 2022. MMPS În perioada 2023-2025 au fost elaborate 43 de standarte ocupaționale, dintre care 13 la nivelul 3 CNC și 30 la nivel 4 CNC.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivul nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din alte surse, indicarea sursei de finanțare				
3.1.2.	Încurajarea cooperării dintre mediul universitar și cel de afaceri	Numărul de acorduri de colaborare încheiate între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri	2023-2025	Lipsă informație			Ministerul Educației și Cercetării	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, asociațiile profesionale	Realizat. 130 acorduri de colaborare semnate în perioada 2023-2024	
3.1.3.	Dezvoltarea și implementarea mecanismului de compensare a cheltuielilor unităților din învățământ dual	Numărul de unități economice care au beneficiat de compensarea cheltuielilor; numărul de elevi din învățământul dual pentru care au fost compensate cheltuielile; suma totală a compensațiilor oferite unităților din învățământul dual	2023-2025	11.740,21	11.740,21	0,0	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Educației și Cercetării, Camera de Comerț și Industrie	Realizat Pe parcursul anului 2025 în cadrul Programului, au fost atinse următoarele rezultate: 1. Au fost recepționate 83 cereri pentru compensarea cheltuielilor unităților din învățământul dual. 2. Au fost compensate cheltuielile pentru 80 întreprinderi în sumă de 11.740.214,03 lei, pentru un număr total de 1.314 ucenici.	
3.1.4.	Dezvoltarea de către ODA a instrumentului de instruire la distanță a antreprenorilor	6 module de instruire lansate; numărul persoanelor instruite	Tr. II, 2024 2024-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat parțial 2 module pe subiectele de E-Comerț și Transformare Digitală au fost elaborate și plasate pe platforma Mlearn. Pe parcursul anului 2025 au fost certificate 9 persoane la modulele: - E-Comerț – 7 persoane	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									-Transformare Digitală pentru antreprenori – 2 persoane. Totodată, au fost inițiate negocieri cu partenerii de dezvoltare în vederea digitalizării a trei cursuri, după cum urmează: 1. „Start în Business” – proiectul OPTIM A fost elaborată Nota de concept și bugetul pentru digitalizarea acestui curs, documentația fiind înaintată către proiectul OPTIM; 2. „Ecologizarea IMM” – UNDP A fost elaborat conceptul pentru digitalizarea cursului dat și examinat și coordonat către UNDP. Ulterior au avut loc procesul de achiziții și la moment se află la etapa de examinare a ofertelor. 3. „Educație financiară” - Sparkasse Stiftung a inițiat procesul de îmbunătățire a curriculei trainig-ului „Gestiunea financiară a întreprinderii”. La data de 16.12.2025 a fost organizat kick off Meeting privind informarea despre lansarea activităților.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivele nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
3.1.5.	Sporirea abilităților antreprenoriale, inclusiv în domeniul de eficiență energetică și ecologizare	Numărul persoanelor informate și consultate; numărul persoanelor instruite, pe categorii de domenii	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat 1. Informarea: Pe parcursul anului 2025 au fost atinși următorii indicatori: - 95 sesiuni informare desfășurate; - 5.527 persoane informate; - 13.931 consultații individuale acordate. 2. Instruirea: În anul 2025 au fost realizate: - 1.822 persoane instruite și certificate; - 10 cursuri de alfabetizare financiară desfășurate; - 89 persoane formate în sectorul TIC/e-commerce pe platforma guvernamentală Mlearn; - 1.184 persoane formate în domeniul financiar; - 549 persoane au fost instruite și certificate în domeniul economic-antreprenorial; - 4 sesiuni de instruire în cadrul Programului de ecologizare a IMM - 150 persoane certificate.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din alte surse, indicarea sursei de finanțare				
3.1.6.	Formarea competențelor digitale a antreprenorilor, prin intermediul unei platforme de e-learning digitală cu cursuri în 3 domenii (e-commerce, digital marketing și digitalizarea business proceselor), în cadrul programului EU4Digital	Numărul persoanelor instruite și certificate, prin intermediul platformei de e-learning	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, AGE, ODA	Realizat Implementat în cadrul programului EU4Digital, inclusiv cu rezultate concrete pentru antreprenorii din Republica Moldova și alte țări din Parteneriatul Estic. Programul a lansat platforma e-learning regională de instruire online , destinată în special: -IMM-urilor; -antreprenorilor aflați la început; -companiilor care vor să își digitalizeze activitatea.	
3.1.7.	Promovarea alfabetizării financiare și digitale, a educației antreprenoriale și financiare – de la grădinițe până la senioriat prin intermediul politicilor și programelor de suport	Numărul cursurilor de alfabetizare financiară pentru fete și femei desfășurate; numărul de femei și fete formate în sectorul TIC; numărul de femei și fete formate în domeniul financiar	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, ODA, UN Women	Realizat Pe parcursul anului 2025, prin intermediul <i>Programului de Educație Antreprenorială</i> , implementat de IP ODA au fost realizate: - 1.822 persoane instruite și certificate, dintre care 1.205 femei; - 10 cursuri de alfabetizare financiară desfășurate; - 1.184 persoane formate în domeniul financiar, dintre care 783 sunt femei; - 549 persoane au fost instruite și certificate în domeniul economic-antreprenorial.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
3.1.8.	Elaborarea și implementarea unui Program de formare a formatorilor în domeniul antreprenoriatului	Program elaborat și lansat; numărul formatorilor instruiți	Tr. III, 2024 2024-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic, asociațiile profesionale, parteneri de dezvoltare	Realizat parțial A fost elaborat <i>Programul de formare de formator</i> , care urmează să fie propus pentru aprobare Comitetului de Finanțare și Risc al IP ODA . Totodată, a fost desfășurat cursul de testare a programului „Formare de Formatori” în cadrul căruia au fost instruiți 12 formatori.	
3.1.9.	Dezvoltarea unui program de mentorat, destinat antreprenorilor care sunt la etapa de creștere și dezvoltare a afacerii	Conceptul programului elaborat; program elaborat și lansat; numărul de IMM mentorate	Tr. IV, 2023, 2024-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic, asociațiile profesionale, parteneri de dezvoltare	Realizat parțial A fost elaborat Instrumentul de susținere non-financiară a antreprenorilor „ <i>Mentorat pentru Creșterea și Dezvoltarea afacerii</i> ”, care urmează să fie propus pentru aprobare Comitetului de Finanțare și Risc al IP ODA . Totodată, menționăm că, pe parcursul anului 2025, un număr de 157 de femei au beneficiat de asistență tehnică în cadrul <i>Programului de Susținere a Antreprenoriatului Feminin</i> , Măsura 3 „Asistență tehnică pentru susținerea antreprenoarelor – servicii de mentorat”.	

Obiectivul specific 3.2. Îmbunătățirea dialogului public-privat și a percepției rolului mediului de afaceri

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, alte cu indicarea sursei de finanțare				
Indicatori de rezultat: 1. Consultarea cu mediul de afaceri, în proporție de 100%, a proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, cu impact asupra mediului de afaceri 2. Numărul de reprezentanți ai mediului de afaceri care au participat la consultarea proiectelor de acte normative 3. Asigurarea efectuării analizei anuale a evoluției sectorului IMM și determinarea impactului acestuia asupra economiei naționale										
3.2.1.	Evaluarea cadrului de reglementare a mediului de afaceri, legat de armonizarea acestuia cu legislația UE pentru asigurarea nedepășirii împovărării antreprenorilor și selectarea celor mai puțin invazive soluții din toate țările membre UE	Mecanism de identificare și monitorizare elaborat și aprobat; număr de acte normative evaluate; număr de acte normative privind modificări ale cadrului normativ elaborate și promovate	Tr. II, 2024 2025 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, parteneri de dezvoltare	Realizată parțial și etapizat în Republica Moldova, în contextul procesului de integrare europeană și al alinierii cadrului de reglementare la acquis-ul UE. Aceasta nu este o acțiune singulară, ci un proces continuu de evaluare și ajustare a reglementărilor: -elaborarea analizelor și studiilor; -consultări publice; -expertiză tehnică și juridică. Acțiunea reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea unui proces echilibrat de armonizare legislativă, care să susțină atât obiectivele de integrare europeană, cât și dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv și prietenos antreprenorilor.	
3.2.2.	Elaborarea metodologiei de identificare a impactului negativ asupra concurenței cauzat de cadrul normativ existent și propus. Evaluarea impactului asupra concurenței și promovarea modificărilor normative în vederea reducerii impactului negativ	Metodologie aprobată; instrument de evaluare implementat	Tr. IV, 2024 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Concurenței, asociațiile profesionale	Realizat. Ca urmare a modificărilor la Legea nr. 100/2017 a fost revizuită Metodologia de analiză a impactului de reglementare. În rezultat, în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2017, unde este expus formularul notei de fundamentare, a fost introdus impactul asupra concurenței. Totodată, prin HG nr. 574/2024 a fost aprobată noua Metodologie de analiză a impactului de reglementare, care propune repere metodologice despre	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									bunelor practici promovate de Uniunea Europeană și OECD.	
3.2.5.	Asigurarea consultării cu mediul de afaceri a tuturor proiectelor actelor normative cu impact asupra mediului de afaceri	Număr de acte normative elaborate și consultate; număr de ședințe consultative organizate; număr reprezentanți ai mediului de afaceri participanți la consultările publice	2023-2025				Autoritățile administrației publice centrale	Cancelaria de Stat, Consiliul Economic, parteneri de dezvoltare	Realizat. În conformitate cu prevederile Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1429/2008 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător, membrii Grupului de lucru din partea mediului de afaceri sunt repartizați pe segmente care corespund celor mai relevante domenii de activitate economică desfășurată de mediul de afaceri în Republica Moldova, fiecare membru fiind responsabil de segmentul pentru care a fost selectat. Grupul de lucru este constituit, în baza principiului parității între mediul de afaceri și autoritățile administrației publice, din 20 de membri. În anul 2025, au fost desfășurate 49 de ședințe ale Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, în cadrul cărora au fost examinate 179 subiecte (proiecte de acte normative și note de fundamentare), fiind întocmite 49 extrase din procesele verbale și 179 avize ale Grupului de lucru	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									pe marginea subiectelor examinate.	
3.2.6.	Participarea la elaborarea rapoartelor de țară privind evaluările în cadrul clasamentelor internaționale referitor la reglementarea activității de întreprinzător și elaborarea acțiunilor pentru îmbunătățirea poziției Republicii Moldova (SBA, B-Ready, parțial Global Competitiveness Index, parțial Economic Freedom Index, etc.)	Indicatori, conform evaluărilor, identificați și raportați; acțiunile pentru îmbunătățirea a poziției Moldovei elaborate și promovate; progresul de îmbunătățire a poziției Moldovei monitorizat și publicat	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Autoritățile publice și organizațiile vizate, Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat În conformitate cu Planul de acțiuni pentru cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OCDE), în cursul anului 2025 a fost inițiată activitatea „Competitiveness Outlook for Georgia, Moldova and Ukraine”. La data de 08.10.2025 fiind desfășurată ședința cu părțile interesate din regiune, la care au participat și reprezentanții IP ODA. Totodată, IP ODA a desfășurat 3 ședințe de lucru cu experții OCDE, privind planificare activităților de colaborare pentru anul 2026.	
3.2.7.	Elaborarea anuală a unei analize aprofundate a evoluției sectorului IMM și impactul acestuia asupra economiei naționale	Raport elaborat	Tr. IV, anual				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat.	
3.2.8.	Elaborarea metodologiei „Testul IMM” și aplicarea acesteia pentru cadrul normativ existent și proiectele de acte normative	Metodologie aprobată prin Hotărâre de Guvern	Tr. I, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Consiliul Economic, asociațiile profesionale	Realizat. Prin HG nr. 574/2024 a fost aprobată noua Metodologie de analiză a impactului de reglementare, care propune repere metodologice despre analiza impactului asupra IMM,	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									care servește în calitate de „Test ÎMM”.	
3.2.9.	Revizuirea Metodologiei de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2016, în scopul stabilirii mecanismului de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru autoritățile publice	Metodologie aprobată prin Hotărâre de Guvern; rapoarte de monitorizare și progres elaborate	Tr. III, 2025 Tr. IV, 2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Autoritățile administrației publice centrale, Consiliul Economic	Realizat parțial. Metodologia există și a fost aplicată, însă revizuirea ei (în sensul extinderii cu un mecanism robust de monitorizare a indicatorilor de performanță pentru toate autoritățile) este, în practică, parțial realizată și în curs de consolidare. Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2016 a instituit un cadru de bază pentru evaluarea performanței autorităților în reglementarea activității de întreprinzător, dar, în timp, au apărut necesități de actualizare pentru: -integrarea noilor instrumente (RIA, digitalizare, debirocratizare); - trecerea de la evaluări punctuale la monitorizare continuă bazată pe indicatori (KPI); -alinierea la bunele practici UE și OECD.	
3.2.10.	Monitorizarea implementării procesului de dereglementare a activității de întreprinzător, prin elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare și a proiectelor de modificări normative	Rapoarte elaborate; modificări normative elaborate și promovate;	2023-2025 2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Secretariatul Consiliului Economic	Realizat. În anul 2024 a continuat procesul de reducere a poverii statului asupra mediului de afaceri. Astfel, au fost elaborate și promovate 3 pachete de dereglementare (Legea nr.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
		beneficiile modificărilor promovate cuantificate și raportate la reducerea poverii de reglementare							37/2024, Legea nr. 95/2024, HG nr. 678/2024), care au fost estimate să genereze economii/beneficii businessului de cca. 300 milioane lei anual. Toate proiectele au fost însoțite de rapoartele privind analiza impactului de reglementare asupra activității de întreprinzător.	
Obiectivul specific 3.3. Îmbunătățirea infrastructurii de suport pentru susținerea continuă a dezvoltării antreprenoriatului										
Indicatori de rezultat: 1. Bază de date a întreprinderilor de consultanță creată 2. Infrastructura pentru cel puțin 2 platforme industriale multifuncționale creată 3. Cel puțin 11 incubatoare de afaceri dezvoltate										
3.3.1.	Elaborarea bazei de date a ODA a întreprinderilor de consultanță/instruire și implementarea activităților de dezvoltare a IMM-urilor	Bază de date elaborată; număr de întreprinderi identificate; număr de activități realizate	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic	Realizat Baza de date a fost elaborată. 40 consultanți înregistrați dintre care: <i>-18 consultanți individuali</i> <i>-22 companii de consultanță</i> A fost semnat acord cu ACAM la data de 28 octombrie 2025. A avut loc ședința de coordonare cu privire la dezvoltarea serviciilor de consultanță cu ABSL Moldova la data de 9 decembrie 2025.	
3.3.2.	Crearea platformelor industriale multifuncționale și sprijinirea IMM-urilor rezidente	Infrastructura PIM construită și transmisă către autoritățile	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Ministerul Finanțelor	Realizat parțial 1. PIM Glodeni: - În anul 2025 a fost emis demersul privind preluarea	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
		publice locale							lucrărilor de construcție și a fost aprobată decizia de creare a Parcului Industrial Glodeni. - A fost elaborat proiectul de HG privind „Transmiterea unor servicii, bunuri și lucrări de la balanța IP ODA la balanța APL Glodeni”, transmis MDED pentru promovare. <u>Cu titlu de informare:</u> - APL Glodeni a emis decizia de creare a Parcului Industrial Glodeni de tip c) (PIM). - Întreprinderea Municipală „Centrul de Tineret din Glodeni” a fost reorganizată în ÎM „Platforma Industrială Multifuncțională Glodeni”, cu aprobarea noului statut și a genurile de activitate specifice. - Proiectul de HG cu privire la acordarea titlului de parc industrial Întreprinderii Municipale „Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni” a fost aprobat prin HG nr. 423 din 02.07.2025. - Proiectul de HG privind „Transmiterea unor servicii, bunuri și lucrări de la balanța IP ODA la balanța APL Glodeni” a fost aprobat prin HG nr. 424 din 02.07.2025.	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivele nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									- Prin ordinul MDED nr. 141 din 06.10.2025 a fost creată comisia de transmitere a unor servicii, bunuri și lucrări de la balanța IP ODA la balanța APL Glodeni”. 2. PIM Ocnîța: - Este în proces de finalizare și transmitere către APL Ocnîța a lucrărilor de construcție aferente Etapei II, faza a). - Din motive tehnice și juridice, contractul de antrepriză pentru lucrările Etapei II (a) a fost prelungit, în conformitate cu procedurile legale de achiziție. - Au fost recepționate lucrări în proporție de 90%. - A fost demarat procesul de verificare a volumelor de lucrări, conform caietelor de sarcini și devizelor, în vederea pregătirii transmiterii acestora la balanța APL. - A fost creată comisia de recepție la terminarea lucrărilor; - Procesul de recepție la terminarea lucrărilor a fost suspendat și nu poate fi reluat, întrucât APL Ocnîța nu a identificat surse pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităților neprevăzute în	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivele nerealizării acțiunii în termenul stabilit
				Total	din bugetul de stat	din surse, cu indicarea sursei de finanțare				
									documentația de proiect și în devizul de cheltuieli. - APL Ocnița a emis decizia de constituire a entității administratoare a platformei. Totodată, menționăm că, prin HG nr. 493 din 06.08.2025, a fost aprobat Programul de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, care a intrat în vigoare la 01 septembrie 2025. Manualul Operațional, a fost aprobat de către comitetul de coordonare a programului de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale. Au fost elaborat formularele de aplicare a Notelor conceptuale la programul de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale.	
3.3.3.	Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri și a clusterelor	Număr de incubatoare de afaceri dezvoltate; numărul clusterelor dezvoltate	2023-2025				Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ODA	Consiliul Economic	Realizat Pe parcursul anului 2025 în cadrul celor 11 incubatoare de afaceri sunt incubate 285 companii rezidente, din totalul cărora 117 start-up-uri, 129 companii sunt gestionate de tineri și 168 companii sunt administrate de femei. Per total, companiile incubate au creat 1012 locuri de muncă, dintre	

**Informație privind realizarea în anul 2025
a Planului de acțiuni al Programului național pentru promovarea
antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027**

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Costuri – realizat, mii lei			Instituția responsabilă	Parteneri	Note privind realizarea acțiunii	Motivale nerealizării acțiunii termenul stabilit în
				Total	din bugetul de stat	din surse, indicarea sursei de finanțare				
									care 470 pentru femei și 441 sunt destinate tinerilor. Incubatoarele de Afaceri au organizat și găzduit 489 de evenimente (cursuri de instruire, mese rotunde, seminare de informare), inclusiv 35 evenimente B2B organizate cu participarea tinerilor antreprenori și a absolvenților RIAM, sau a companiilor active din regiune. De asemenea, 94 IMM-uri au beneficiat de oportunitatea de a fi noi incubate, consolidând astfel ecosistemul de afaceri și sprijinind creșterea și diversificarea acestuia. Totodată, pe parcursul anului 2025, a fost elaborat raportul „Analiza Incubatoarelor de Afaceri: Performanță, Provocări și Recomandări Strategice”, cu sprijinul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, implementat de GIZ Moldova, acesta fiind prezentat în cadrul sesiunilor de instruire dedicate managerilor incubatoarelor de afaceri.	

Tabelul 2

Indicatorii PACC înregistrați în anul 2025

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
Obiectivul general 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri						
Obiectivul specific 1.1. Crearea condițiilor favorabile activității antreprenoriale						
Indicatori de rezultat: 1. Mediul de afaceri și cel operațional, pentru IMM-uri, îmbunătățit cu 10% în anul 2025 comparativ cu anul 2020 (SBA) 2. Numărul total al salariaților din IMM-uri majorat cu 35,0 mii în 2025 comparativ cu 2021 3. Numărul întreprinderilor create în creștere cu 20% în anul 2025 comparativ cu anul 2021 4. Numărul întreprinderilor lichidate în descreștere cu 7% în anul 2025 comparativ cu anul 2021 5. Ponderea întreprinderilor active din totalul de întreprinderi raportoare în creștere cu 7% în anul 2025 comparativ cu 2021						
1.	Indicele privind Mediul de afaceri și cel operațional, conform SBA	2020: 3,76				
2.	Numărul total al salariaților din IMM-uri	2021 – 314,9 mii	2024 - 356,0 mii	Situațiile financiare ale entităților, Banca de date a BNS	41,1 mii	
3.	Numărul întreprinderilor nou create	2021 – 4,5 mii (4493)	2023 - 2,3 mii (2314)	BNS Comunicate	-48,5%	Informația include entitățile economice cu genul principal de activitate industrie, construcții, servicii de piață. Datele sunt elaborate în baza

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
						definițiilor privind Demografia întreprinderilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2152 privind statisticile europene de întreprindere, Manualul Eurostat/OCDE privind demografia întreprinderilor (2007).
4.	Numărul întreprinderilor lichidate	2021 – 3,1 mii (3092)	2023 - 4,1 mii (4094)	BNS Comunicate	32,4%	
5.	Ponderea întreprinderilor active din totalul de întreprinderi raportoare	2021 – 75,8%	2023 – 75,5 %			
Obiectivul specific 1.2. Digitalizarea proceselor administrative din cadrul instituțiilor publice și a serviciilor publice Indicatori de rezultat: 1. Creșterea ponderii întreprinderilor care utilizează factura electronică de la 40% în 2022 până la 80% în 2025 2. Rata serviciilor publice complet digitalizate în creștere cu 40% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022 3. Rata procedurilor vamale complet digitalizate în creștere cu 60% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022						
1.	Ponderea din total a întreprinderilor care utilizează factura electronică	2022-10,21% 2024-16,73%	2023-16,02% 2025-19,49%	Tabele Excel , BNS Cercetarea statistică nr. 1-tic "Situția privind utilizarea produselor tehnologiei informației și comunicațiilor în întreprinderi" Sistemul informațional al SFS	9,28% puncte procentuale	Cercetare realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2152. În cercetare sunt incluse entitățile economice cu 10 și mai mulți angajați cu genul principal de activitate industrie, construcții, servicii de piață. În anul 2022: - 284 427 nr. total de contribuabili; - 29 068 nr. maxim de întreprinderi care au utilizat factura fiscală prin SIA e-Factura. În anul 2023: - 201 879 nr. total de contribuabili; - 32 344 nr. maxim de întreprinderi care au utilizat factura fiscală prin SIA e-Factura. În anul 2024: - 198 579 nr. total de contribuabili; - 33 237 nr. maxim de întreprinderi care au utilizat factura fiscală prin SIA e-Factura. În anul 2025: - 198 755 nr. total de contribuabili; - 38 747 nr. maxim de

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
						întreprinderi care au utilizat factura fiscală prin SIA e-Factura
2.	Numărul serviciilor publice complet digitalizate în	2022-2023-58,82% 2024-73,68% (MinFin)	2025-235 2025-73,68% (MinFin)	https://evo.gov.md/a casa https://mded.gov.md/transparența/servicii-publice-digitalizate/	73,68% Din totalul de 19 servicii publice al căror proprietar este Serviciul Fiscal de Stat, 14 sunt prestate electronic Portalul Integrat EVO includea 626 de servicii publice, dintre care 235 de servicii destinate cetățenilor și mediului de afaceri erau complet digitalizate, iar alte 171 erau disponibile în format electronic, aflându-se în etape avansate de digitalizare. Evoluția indicatorului este una semnificativă, marcând o creștere de la 0	Exprimarea acestei evoluții ca rată procentuală nu este însă metodologic corectă, întrucât valoarea de referință din 2022 este zero, iar o creștere procentuală raportată la zero nu poate fi calculată. În anul 2022 nu era disponibil niciun serviciu public complet digitalizat, însă au fost dezvoltate cinci sisteme informaționale care au vizat primele trei servicii publice selectate pentru procesul de modernizare, respectiv reinginerie și digitalizare. Până în anul 2025, procesul de modernizare a serviciilor s-a concretizat prin digitalizarea integrală a 235 servicii publice pentru cetățeni și mediul de afaceri, marcând trecerea de la absența totală a serviciilor digitalizate la un portofoliu amplu de servicii accesibile online.

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
					servicii publice complet digitalizate în 2022 la 235 în 2025, dintr-un total de 406 servicii digitalizate, ceea ce demonstrează un progres clar și măsurabil în digitalizarea serviciilor publice.	
3.	Numărul procedurilor vamale complet digitalizate	2022:~ 6-8 proceduri vamale complet digitalizate	2025: ~10-12 proceduri vamale complet digitalizate	Serviciul vamal	Declarațiile vamale sunt complet digitalizate. Ponderea declarațiilor vamale perfectate electronic a constituit: la import 100%, la export 100%, tranzit 100%.	Creștere determinată de: alinierea la Codul Vamal modernizat și standardele UE; extinderea e-Customs / ASYCUDA upgrades; digitalizarea completă a fluxurilor de import-export; interoperabilitate cu SFS, MAI și registrele de stat
Obiectivul specific 1.3. Creșterea economică sustenabilă și crearea condițiilor pentru promovarea și implementarea principiilor ESG (mediu, social și guvernare) Indicatori de rezultat: 1. Contribuirea la reducerea emisiilor totale de gaze cu efect de seră până în anul 2025 cu cel puțin de 71% comparativ cu nivelul anului 1990 2. Reducerea emisiilor de carbon în creștere cu 40% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022 3. Rata IMM-urilor care aplică principii de eficiență energetică prin investiții în surse alternative de energie sau eficientizarea consumului de energie prin achiziții de utilaje/echipamente moderne în creștere cu 50% până în anul 2025 comparativ cu anul 2022 4. Cel puțin 10% din IMM-uri certificate în conformitate cu standardele SM SR EN ISO 14001 (sisteme de management de mediu) sau/și SM EN ISO 26000 (Responsabilitatea socială) 5. Cel puțin 60% din IMM-le active s-au autoevaluat în baza principiilor de economie verde pe pagina ODA 6. Creșterea ponderii întreprinderilor administrate de femei de la 30% în anul 2022 până la 35% în anul 2025 7. Creșterea numărului întreprinderilor sociale de la 7 în anul 2022 până la 14 în anul 2025 8. Ponderea IMM-urilor conduse de tineri, femei, migranți din numărul total de întreprinderi finanțate de către ODA, în creștere cu 13 p.p., până în anul 2025 comparativ cu anul 2022						
1.1.	Valoarea emisiilor totale de gaze cu efect de seră (cu contribuția sectorului folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura)	1990 – 45.39 milioane tone CO2 echivalent	2024 – 13.74 milioane tone CO2 echivalent	Documentul Național de Inventariere (NID): 1990-2024. Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova.	-69.7%	În conformitate cu HG 1277/2018, inventarul național de GES pentru anul de raportare X-2 urmează a fi prezentat de către Agenția de Mediu a Republicii Moldova către Secretariatul Comunității Energetice
1.2.	Valoarea emisiilor totale de gaze cu efect de seră (fără contribuția sectorului folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura)	1990 – 44.17 milioane tone CO2 echivalent	2024 – 13.41 milioane tone CO2 echivalent		-69.6%	

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
2.1.	Valoarea emisiilor de bioxid de carbon (cu contribuția sectorului folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura)	1990 – 37.03 milioane tone CO2	2024 – 9.61 milioane tone CO2	Elaborat pentru a fi raportat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei și Acordul de la Paris.	-74.0%	/ Agenția Europeană de Mediu, până pe data de 15 martie (în acest an termenul a fost extins până pe 22 aprilie 2026), respectiv către Secretariatul CONUSC, până la data de 31 decembrie 2026.
2.2.	Valoarea emisiilor totale de bioxid de carbon (fără contribuția sectorului folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura)	1990 – 35.74 milioane tone CO2	2024 – 9.18 milioane tone CO2		-74.3%	
3.	Număr IMM-uri care aplică principii de eficiență energetică prin investiții în surse alternative de energie sau eficientizarea consumului de energie prin achiziții de utilaje/echipamente moderne	2022 – 41	119	Raport IP ODA	Crestere cu 90%	
4.	Număr IMM-uri certificate în conformitate cu standardele SM SR EN ISO 14001 sau/și SM EN ISO 26000	2022 – 0	-	-	-	
5.	Număr de IMM-le active care s-au autoevaluat în baza principiilor de economie verde pe pagina ODA	2022 - 51	27	Raport IP ODA		
6.	Ponderea întreprinderilor administrate de femei	2021 – 34,2%	2024 - 33,9%	BNS. Nota informativă pentru 2021. Calculare experimentale pentru 2024		Pentru 2021 informația include entitățile economice cu genul principal de activitate industrie, construcții, servicii de piață elaborate în baza definițiilor privind Demografia întreprinderilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2152 privind statisticile europene de întreprindere, Manualul Eurostat/OCDE privind demografia întreprinderilor (2007). Pentru 2024 calcule experimentale care includ toate entitățile economice.
7.	Numărul întreprinderilor sociale	2022 - 7	2025 - 9	MDED	+30%	
8.	Ponderea IMM-urilor conduse de tineri, femei, migranți din numărul total de întreprinderi finanțate de către ODA	2022 – 32%	47,65%	Raport IP ODA	+15,65 p.p.	
Obiectivul general 2. Facilitarea accesului la finanțare și sporirea competitivității produselor/serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe						
Obiectivul specific 2.1. Sporirea accesului la finanțare						
Indicatori de rezultat: 1. Majorarea anuală cu 10% a volumului investițiilor în urma accesării creditelor de către persoane juridice 2. Creșterea de la 8% până la 18% a cotei creditelor garantate de FGC, din soldul total al creditelor acordate sectorului IMM de către băncile comerciale prin intermediul ODA, în 2025 comparativ cu 2022 3. Creșterea volumului creditelor acordate IMM-urilor de către ODA prin instrumentele FACEM, cu aproximativ 2 800,0 mil. lei în 2025 comparativ cu 2022 4. Investiții generate în economie, ca urmare a emiterii de către ODA a garanțiilor financiare, în creștere cu 20% în 2025 comparativ cu 2022 5. Creșterea de peste 3 ori a volumului finanțării acordate pentru start-upuri prin programele ODA 6. Volumul de investiții în economia națională, realizată de către întreprinderile noi lansate cu suportul ODA, crește cu 20% până în anul 2025 7. Volumul de investiții în economia națională, realizată de către întreprinderile în dezvoltare cu suportul ODA, crește cu cel puțin 30% până în anul 2025						
1.	Volumul investițiilor în urma accesării creditelor de către persoane juridice, mii lei	2022 - 0	Lipsa date			

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
2.	Cota creditelor garantate de FGC, din soldul total al creditelor acordate sectorului IMM de către băncile comerciale prin intermediul ODA	2022 – 8% (1.800,0 mil. lei)	10,48%	Raport IP ODA	+2,48 p.p.	
3.	Volumul creditelor acordate IMM-urilor de către ODA prin instrumentele FACEM, mii lei	2022 – 0	2.172.909,2 mii lei P373: 2.087.196,9 mii lei FACEM Investiții BGK: 85.712,3 mii lei	Raport IP ODA		
4.	Volumul investițiilor generate în economie, ca urmare a emiterii de către ODA a garanțiilor financiare, mii lei	2022 – 1.200.000,0	2.002.441,6 mii lei Garanții individuale: 1.979.342,73 mii lei Garanții de portofoliu: 23.098,87 mii lei	Raport IP ODA	+66,9%	
5.	Volumul finanțării acordate pentru start-upuri prin programele ODA, mii lei	2022 – 5.650,0	38.352,4 mii lei	Date IP ODA		
6.	Volumul de investiții în economia națională, realizat de către întreprinderile noi lansate cu suportul ODA, mii lei	2022 -	57.792,8 mii lei	Date IP ODA		
7.	Volumul de investiții în economia națională, realizat de către întreprinderile în dezvoltare cu suportul ODA, mii lei	2022 -	595.039,3 mii lei	Date IP ODA		
Obiectivul specific 2.2. Sporirea productivității întreprinderilor						
Indicatori de rezultat: 1. Creșterea cu 1% a contribuției sectorului IMM la PIB în anul 2025 comparativ cu 2021 2. Majorarea cu 2% a rentabilității veniturilor din vânzări în sectorul IMM în anul 2025 comparativ cu 2021 3. Asigurarea rentabilității capitalului propriu nu mai mic de 19% în sectorul IMM în anul 2025 comparativ cu 2021 4. Majorarea cu 10 % a venitului IMM-urilor din vânzări în anul 2025 comparativ cu 2021 5. Majorarea cu 5% a numărului de persoane ocupate în sectorul IMM în anul 2025 comparativ cu 2021 6. Investiții generate în economie, ca urmare a implementării de către ODA a Programului „373”, de circa 2,0 mld. lei până în anul 2025						
	1. Contribuția sectorului IMM la PIB, %	2021 – 49,3	2024 - 57,0	Banca de date a BNS		Pentru anii 2021-2024 datele privind sectorul IMM sunt elaborate în baza criteriilor: număr mediu anual de salariați până la 250; cifra de afaceri
	2. Rentabilitatea veniturilor din vânzări în sectorul IMM, %	2021 – 26,2	2024 - 27,2	Banca de date a BNS		
	3. Rentabilitatea capitalului propriu în sectorul IMM, %	2021 -18,6	2024 - 16,4	Banca de date a BNS		

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
	4. Venitul IMM-urilor din vânzări	2021 -225 023,3	2024 - 307 967,9	Banca de date a BNS		sau active totale pînă la 100 de milioane de lei.
	5. Numărul de persoane ocupate în sectorul IMM	2021 -342,1	2024 - 356,0	Banca de date a BNS		
	6. Investiții generate în economie, ca urmare a implementării de către ODA a Programului „373”	2021 -	3.056.264 mii lei	Raport IP ODA		
Obiectivul specific 2.3. Sporirea și diversificarea exportului						
Indicatori de rezultat: 1. Majorarea cu 40 % a valorii mărfurilor exportate în anul 2025 comparativ cu 2021 2. IMM abilitate să realizeze potențialul de export și să crească venitul din vânzări cu 5% anual 3. Exportul IMM-urilor pe piețele internaționale crescut cu 5% anual 4. Cel puțin 3 parteneriate de lansare pe piețele internaționale încheiate până în anul 2025 cu suportul ODA						
	1. Valoarea mărfurilor exportate, mii dolari SUA	2021 - 3 144 504,0	2024 - 3 555 061,7	Banca de date a BNS		
	2. IMM abilitate să realizeze potențialul de export și să crească venitul din vânzări, mil lei	2021 - 184 000,0				
	3. Exportul IMM-urilor pe piețele internaționale, mil lei	2021 - 62 890,1	2024 - 45 072,75	BNS calculare experimentale		
	4. Număr parteneriate de lansare pe piețele internaționale încheiate cu suportul ODA	2022 -	7	Raport IP ODA		Pe parcursul anului 2025 a fost organizată 1 sesiune de B2B, care a facilitat dialogul direct dintre 26 de companii-furnizori din diverse domenii și 8 cumpărători – atât locali, cât și internaționali. În total, au fost organizate 56 de întreveneri de tip business-to-business, oferind un cadru eficient pentru stabilirea a 7 parteneriate noi. Activitatea a fost organizată, de către IP ODA, în colaborare cu ACEM și Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității în cadrul evenimentului dedicat „Mecanismelor de suport pentru integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice” la data de 14.05.2025. Totodată, din luna iulie, IP ODA s-a alăturat Proiectului „CONNECT Moldova-UE”, care oferă asistență specializată IMM pentru consolidarea capacităților de internaționalizare. Proiectul facilitează crearea de conexiuni comerciale și parteneriate prin

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
						intermediul platformei Enterprise Europe Network.
Obiectivul general 3. Promovarea culturii antreprenoriale						
Obiectivul specific 3.1. Îmbunătățirea competențelor profesionale și antreprenoriale						
Indicatori de rezultat:						
1. Numărul de standarde de calificare ajustate la Cadrul Național al Calificărilor în creștere cu 10% în anul 2025 comparativ cu 2022						
2. Numărul de elevi încadrați în învățământul dual în creștere cu aproximativ 50% în anul 2025 comparativ cu 2022						
3. Numărul de întreprinderi care au beneficiat de deducerea cheltuielilor pentru instruirea angajaților în creștere cu 20% în anul 2025 comparativ cu 2022						
4. Numărul de persoane instruite prin programele implementate de ODA în creștere cu 20% în anul 2025 comparativ cu 2022						
	1. Numărul de standarde de calificare ajustate la Cadrul Național al Calificărilor	2022 -				
	2. Numărul de elevi încadrați în învățământul dual	2022 - 1400	1314	Raport IP ODA		
	3. Numărul de întreprinderi care au beneficiat de deducerea cheltuielilor pentru instruirea angajaților	2022 - 0	80	Raport IP ODA		
	4. Numărul de persoane instruite prin programele implementate de ODA/ Oficiului Național al Turismului (ONT)	2022 - 2450	2025: 212 1822	Raportul de activitate pentru anul 2025 al ONT Raport IP ODA		Cursurile de instruire au vizat domeniile: 1. Marketing digital 2. Dezvoltarea afacerilor 3. Servicii de ghidaj 4. Oportunități de subvenționare a IMM-urilor 5. Reciclare și gestionarea deșeurilor 6. Digitalizare
Obiectivul specific 3.2. Îmbunătățirea dialogului public-privat și a percepției rolului mediului de afaceri						
Indicatori de rezultat:						
1. Consultarea cu mediul de afaceri, în proporție de 100%, a proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, cu impact asupra mediului de afaceri						
2. Numărul de reprezentanți ai mediului de afaceri care au participat la consultarea proiectelor de acte normative						
3. Asigurarea efectuării analizei anuale a evoluției sectorului IMM și determinarea impactului acestuia asupra economiei naționale						
	1. Cota, în procente, a proiectelor de acte normative elaborate de Guvern, cu impact asupra mediului de afaceri, consultate cu mediul de afaceri	100%	100%	Secretariatul GL al CSRAÎ	100%	A fost asigurată consultarea Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător pentru toate proiectele de acte normative elaborate de către autoritățile publice centrale și anunțate în procedură de avizare, precum și alte autorități publice) cu impact asupra activității de întreprinzător, cu respectarea cerințelor procedurale aplicabile

[illegible]

1. Nr d/o	2. Indicator	3. Indicele din anul de referință	4. Indicele înregistrat în 2025	5. Sursa de informație	6. Nivelul de progres 2025 comparativ cu anul de referință	7. Note
3. Cel puțin 11 incubatoare de afaceri dezvoltate						
	1. Bază de date a întreprinderilor de consultanță creată		2025 = 1 bază de date creată (funcțională)	Raport IP ODA	+1	În anul 2025 a fost elaborată și operaționalizată baza de date a întreprinderilor de consultanță și instruire, fiind înregistrați 40 consultanți (18 consultanți individuali și 22 companii). Comparativ cu anul 2024, când a fost elaborat conceptul registrului și realizate activități pregătitoare pentru dezvoltarea instrumentului, indicatorul înregistrează progres integral. Nivelul de realizare pentru anul 2025 constituie 100%.
	2. Infrastructură pentru cel puțin 2 platforme industriale multifuncționale creată	2024: 0	1 infrastructură PIM creată	Raport IP ODA	+1	Platformă industrială multifuncțională creată în r-nul Glodeni (HG nr. 423 din 02.07.2025). În anul 2025 a fost creată prima infrastructură pentru Platformă Industrială Multifuncțională (Glodeni), fiind asigurată dezvoltarea rețelelor ingineresti și instituirea cadrului operațional de funcționare. Comparativ cu anul 2024, când platformele se aflau în etapa de pregătire și dezvoltare a infrastructurii tehnice, indicatorul înregistrează progres pozitiv. Nivelul de realizare pentru anul 2025 constituie 100% din ținta anuală și 25% din obiectivul multianual stabilit pentru perioada de implementare a programului.
	3. Incubatoare de afaceri dezvoltate	2024: 80 companii rezidente	11 incubatoare de afaceri funcționale	Raport IP ODA	+4% 2025: 292 companii rezidente	În vederea asigurării dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri, pe parcursul anului 2025, toate cele 11 Incubatoare de afaceri au beneficiat de suport financiar în sumă totală de 985,91 mii lei, acordat prin intermediul Instrumentului de susținere și dezvoltare a Rețelei Incubatoarelor de Afaceri în Moldova (RIAM).